

生涯活躍のまち整備事業のこれまでの経過と今後の主なスケジュール

1 主な経過

<平成28年度>

- ・ 7月～ 外部有識者会議による検討（計6回）
- ・ 8月～ 構想策定に向けた庁内検討（計10回）
- ・ 3月 構想の策定¹

<平成29年度>

- ・ 情報収集等

<平成30年度>

- ・ 4月 第1回江別市生涯活躍のまち整備事業者選定委員会
- ・ 5月 事業者公募開始
- ・ 8月 事業者の選定²（第2回江別市生涯活躍のまち整備事業者選定委員会）
- ・ 9月～ 事業者、市による説明会を実施（計7回）
- ・ 2月 事業協定締結（市と事業者）
- ・ 3月 土地等売買契約締結（道から市へ）
地方創生推進交付金（生涯活躍のまち分野）の交付決定

<平成31年度／令和元年度>

- ・ 4月 土地等引き渡し（道から市へ）
- ・ 5月 土地利用に係る地区計画決定手続き開始
地域再生計画の策定³（現在申請中）

2 今後のスケジュール等（予定）

<令和元年度>

- ・ 6月～ { 事業者、市による説明会を適宜開催
生涯活躍のまち形成事業計画の策定⁴（作業開始（今年度中の策定を予定）
- ・ 7月 土地売買契約締結（市から事業者へ）、土地等引き渡し（市から事業者へ）
- ・ 2月 土地造成工事開始

<令和2年度>

- ・ 4月 建築工事開始
- ・ 2月 介護施設完成
- ・ 3月 介護施設入所開始