

かわまちづくりに関するスケジュール(予定)

資料 5①

	R4	R5	R6	R7以降
	協議会 (R4第1回～第5回) 勉強会 (第9回～第13回)		協議会 勉強会	
かわまちづくり計画登録				
合流点付近の整備方針 決定(10月)				
旧岡田倉庫・旧岡田邸整備方針検討				
旧岡田倉庫移設位置 決定(1月)				
管理運営方法・組織体制検討				
管理運営経緯準備・試行運用				
管理運営経緯本格運用				
堤防(水辺)整備 内容決定				
周辺施設整備 内容決定				
概略設計・実施設計				
概略設計・実施設計 堤防整備(予定)				
堤防(水辺)整備【開発局】				
合流点付近(高水敷)整備【開発局】				
概略設計・実施設計				
整備工事(予定)				
旧岡田倉庫移設【市】				
地権者土地 明け渡し				
移転復元 調査・設計				
倉庫復元 外構工事				
倉庫運営開始				
周辺施設整備【市】 (多目的広場、駐車場、街灯・照明、水道・電気施設、周遊コース・案内看板)				
設計				
整備工事				

## 令和4年度江別市かわまちづくり協議会・勉強会 ロードマップ(案)

年月		協議会	勉強会	その他
令和4年	6月		<b>【第9回勉強会(6月30日)】</b> 第一部 大川通地区(石狩川・千歳川合流点付近)の視察  第二部 かわまちづくりに関する意見交換 1.かわまちづくりについての説明 ・これまでの勉強会の振り返り ・かわまちづくり計画の概要 ・ロードマップについて 2.意見交換(グループワーク) ・対岸側河川空間の利活用について	かわまちづくり計画申請
	7月			
	8月	<b>【令和4年度第1回協議会(8月25日)】</b> 委嘱状交付 議題 ・かわまちづくり計画書について ・かわまちづくりの進め方について ・対岸側河川空間の利活用について		かわまちづくり計画登録
	9月	<b>【令和4年度第2回協議会】</b> 議題 ・かわまちづくり計画の登録について ・対岸側河川空間の利活用について <b>※利活用、整備方針の決定</b>	<b>【第10回勉強会(9月1日)】</b> かわまちづくりに関する意見交換 1.かわまちづくりについての説明 2.意見交換(グループワーク) 対岸側河川空間の利活用について	
	10月		<b>【第11回勉強会】</b> 第一部 旧岡田倉庫(外輪船)の視察  第二部 かわまちづくりに関する意見交換 1.かわまちづくりについての説明 ・かわまちづくり計画の登録について 2.意見交換(グループワーク) ・旧岡田倉庫(外輪船)の利活用方法等について	
	11月	<b>【令和4年度第3回協議会】</b> 議題 ・旧岡田倉庫(外輪船)の利活用方法等について <b>※利活用方法、移設位置について協議</b>		
	12月		<b>【第12回勉強会】</b> かわまちづくりに関する意見交換 1.かわまちづくりについての説明 2.意見交換(グループワーク) ・旧岡田倉庫(外輪船)の利活用方法等について	
令和5年	1月	<b>【令和4年度第4回協議会】</b> 議題 ・旧岡田倉庫(外輪船)の利活用方法等について <b>※倉庫移設位置の決定</b> ・かわまちづくり協議会について		
	2月		<b>【第13回勉強会】</b> かわまちづくりに関する意見交換 1.かわまちづくりについての説明 2.意見交換(グループワーク) ・ハード整備内容について ・管理運営体制について	
	3月	<b>【令和4年度第5回協議会】</b> 議題 ・ハード整備内容について ・管理運営体制について ・今後の協議会、勉強会について		<b>【目標】</b> 令和4年度内に ・旧岡田倉庫の利活用方法等 ・ハード整備内容 ・管理運営体制 の具体的な施策を決める。