

## 1 かわまちづくり協議会の目的と進め方について

### (1) かわまちづくり協議会設置目的


北海道開発局札幌開発建設部が施工を行う江別市街築堤整備（石狩川・千歳川堤防整備）が現在進められている。

堤防整備に際し、市は、通常の堤防整備に加え、国の「かわまちづくり」支援制度の活用を考えており、市民が水辺で楽しめるように配慮された親水護岸などの基盤整備について、国の支援を受けながら堤防エリアの整備を進めたいと考えている。

市では、「江別市都市計画マスタープラン」や「江別市観光振興計画」の中で、江別駅周辺地域が歴史性や良好な河川環境などの特性を活かして地域の魅力を高めていくことを掲げており、「かわまちづくり」支援制度へ登録することは、この地域の魅力の向上、まちづくりの活性化につながっていくものと考えている。

「かわまちづくり」支援制度の登録にあたっては、「かわまちづくり」計画の作成や、堤防整備後の施設の運営体制についての検討が必要であることから、「かわまちづくり協議会」において、江別駅周辺地域のまちづくりを協議していただく中で、さまざまな意見をいただきたいと考えている。

また、築堤の整備工事にあたり、江別市の指定文化財である旧岡田倉庫の敷地と建物が用地買収の対象となっており、倉庫の移設が必要となっている。市は、旧岡田倉庫が江別の舟運の歴史を後世に伝える建物であり、この倉庫を中心とした堤防施設の運営体制を検討することが、「かわまちづくり」計画において、地域の魅力向上につながる重要なポイントになると考えていることから、堤防の近くに移転先地を確保して保存することを想定しており、利活用方法を踏まえた移設先について意見をいただきたいと考えている。



- ・江別市かわまちづくり協議会設置要綱 参考資料 1
- ・江別市街築堤整備（石狩川・千歳川堤防整備）について 参考資料 2
- ・旧岡田倉庫位置図について（用地ライン入り） 参考資料 3
- ・「江別市都市計画マスタープラン」 参考資料 4
- ・「江別市観光振興計画」 参考資料 5

## （２）かわまちづくり支援制度について

「かわまちづくり」支援制度とは、地域の「かわまちづくり」の取組を河川管理者が支援する制度である。

河川管理者と共同で作成した「かわまちづくり計画」により、「かわまちづくり」支援制度に登録されると、当該計画に基づき、必要なソフト施策・ハード施策の支援を受けることが可能となる。

## かわまちづくり支援制度 ～良好なまち空間と水辺空間の形成～

参考

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指します。

### 【 支援制度による支援 】

#### <ソフト対策>

優良事例等に関する情報提供のほか、河川敷のイベント広場やオープンカフェの設置等、地域のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を可能とする「都市・地域再生等利用区域」の指定等を支援

#### <ハード支援>

治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備を通じ、まちづくりと一体となった水辺整備を支援

### 【 活用例 】



### 【 申請に関する手順フロー 】




【登録の条件】※229地区登録（令和2年3月時点）

- ①地域の創意としての「知恵」を活かした計画を対象
- ②利活用方策が地域において明確となっているものを対象
- ③施設の維持管理に地域の協力が得られるものを対象

・かわまちづくり支援制度パンフレット

参考資料 6

(3) 江別市街築堤整備及びかわまちづくりに係るスケジュール(予定)



#### (4) かわまちづくり協議会等の開催スケジュール

必要に応じ、各種ワーキンググループを設置し、テーマに応じた協議や調整を行う。  
協議会委員のうち数名から成るワーキンググループ(WG)では、関係団体や市民等  
等に出席を求め、意見交換等を行うことができる。

(旧岡田倉庫利活用WG、かわまちづくり計画WGなどを想定)

開催年月は予定			
年月	協議内容	協議会	WG
2年 11月	旧岡田倉庫の利活用・移設先の検討	第1回(11月4日) ・委嘱状交付 ・会長及び副会長互選 ・かわまちづくり協議会の進め方 ・旧岡田倉庫の利活用及び移設先の検討	旧岡田倉庫利活用WG  旧岡田倉庫活用民間運営協議会、地元自治会、各種団体とともに今後の利活用について協議
2年 12月		第2回(12月下旬) 予定 ・かわまちづくりの方向性検討 ・旧岡田倉庫の利活用の検討及び移設先の決定 (市へ報告)	
3年 2月		第3回(2月中旬) 予定 ・かわまちづくりの方向性検討 ・かわまちづくりの推進体制検討	特定の事項について協議を深めるためのWGを随時開催
3年 5月		第4回 予定 ・かわまちづくり計画作成に向けた詳細協議 ・かわまちづくりの推進体制検討	
3年 7月		第5回 予定 ・かわまちづくり計画作成に向けた詳細協議 ・かわまちづくりの推進体制検討	
3年 9月		第6回 予定 ・かわまちづくり計画素案の決定 (市へ計画素案を報告、かわまちづくり支援制度登録申請へ)	
以降については、現時点で未定 (かわまちづくり計画に即したまちづくりの推進や運営体制づくり等について協議)			