


かわまちづくりの進め方

年月	協議内容	協議会	WG
2年 11月	旧岡田倉庫の利活用・ 移設先の検討 旧岡田倉庫を中心としたかわまちづくりの検討→計画素案作成	第1回（11月4日） ・委嘱状交付 ・会長及び副会長互選 ・かわまちづくり協議会の進め方 ・旧岡田倉庫の利活用及び移設先の検討	第1回 旧岡田倉庫利活用WG （11月18日） 地元自治会、各種団体と ともに今後の利活用について協議
2年 12月		第2回（12月21日） ・旧岡田倉庫の利活用の検討及び移設先の決定 （⇒市へ報告）	
3年 1月～ 3月			
3年 未定		第3回 ※予定 ・かわまちづくりの方向性検討 ・かわまちづくりの推進体制検討	かわまちづくりWG （複数回開催） かわまちづくり計画素案について協議
3年 秋頃	第〇回※予定 ・かわまちづくり計画素案の決定 （⇒市へ計画素案を報告、 かわまちづくり支援制度登録申請へ）	※テーマに応じ、 各種WGの開催	

かわまちづくり勉強会
（2～3回程度）

江別河川事務所等の協力を得て開催。かわまちづくり支援制度に関する地元の理解・認識共有を深めるとともに、かわまちづくりに関する地元のニーズを把握する。
※市民や各種団体、民間事業者等広く参加可能



以降については、現時点で未定
（かわまちづくり計画に即したまちづくりの推進や運営体制づくり等について協議）