

本庁舎建設に係る実施設計について

1 本庁舎建設実施設計業務委託

契約相手 株式会社 石本建築事務所 札幌オフィス

(理由) ①公募型プロポーザルにより基本設計の受託者を決定しており、実施設計業務においても基本設計の内容を踏襲する
②業務の簡略化により費用低減が見込める

契約金額 330,000千円(税込)

委託期間 令和7年7月14日から令和8年3月31日まで

2 実施設計スケジュール

平面図の検討 令和7年7月～令和7年10月

詳細検討 令和7年8月～令和8年1月

最終調整 令和8年1月～令和8年2月

実施設計完成 令和8年3月末

開発許可申請 令和8年1月～

計画通知 令和8年4月～

3 基本設計で想定する緊急防災・減災事業債の対象部分

資料2ページ