議案第６１号

契約締結の議決変更について

令和８年２月２４日議決の旧岡田倉庫付帯施設改築工事請負契約の締結についての一部を次のとおり変更する。

令和８年１１月２６日提出

江別市長　後　藤　好　人

記

旧岡田倉庫付帯施設改築工事の契約金額「１７５，６７０，０００円」を「１８１，３９０，０００円」に、工期「令和９年２月１２日まで」を「令和９年３月２９日まで」に改める。

議案第６１号参考資料

変更仮契約書（抄）

工　事　名　旧岡田倉庫付帯施設改築工事

令和８年３月３１日付けで締結した上記工事契約（以下「原契約」という。）の一部を変更する契約を次のとおり締結する。

（工期の変更）
原契約書の３．工期「至　令和９年２月１２日」を「至　令和９年３月２９日」に改める。
（請負代金額の変更）
原契約書の４．請負代金額「金１７５，６７０，０００円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額１５，９７０，０００円」を「金１８１，３９０，０００円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額１６，４９０，０００円」に改める。

この仮契約書は、市議会の議決を得たときは本契約の契約書となるものとする。
なお、当該議決を得られなかった場合は、本仮契約書は効力を失うものとする。
この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月１４日

甲　北海道江別市高砂町６番地
江別市
江別市長　後藤　好人　印

乙　江別市王子３番地
丸彦渡辺建設株式会社　江別支店
支店長　鈴木　仁志　㊞