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■基本構想に関する検討組織

第1回 第２回 第３回 第４・５回

江別市本庁舎建設基本構想検討委員会 ● ● ● ● ●

（全５回予定）

第４回 第５回

本庁舎等の整備に係る庁内検討委員会 ● ● ● ● ● ●
（市役所内検討組織） 　第１回 第２回 第３回 基本構想策定

パブリックコメント

その他市民参加 ●● ● ●

市民ワークショップ実施 オンラインワークショップ実施 ●● ●

市民説明会

素案に関する
意見聴取期間

意見聴取期間
素案

検討期間

３月１２月 １月

本庁舎の整備に関する今年度のスケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ２月９月 １０月 １１月

基本構想の進捗状況
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