
議案第５号 

 

契約締結の議決変更について 

 

 令和７年６月１０日議決の八幡最終処分場盛土工事請負契約の締結についての一部を次

のとおり変更する。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

江別市長 後 藤 好 人  

 

記 

 

八幡最終処分場盛土工事の契約金額「３５１，９８９，０００円」を「３８２，１１８，

０００円」に改める。 

 

 



議案第５号参考資料 

 

変更仮契約書（抄） 

 

工 事 名         八幡最終処分場盛土工事        

 

令和７年６月１０日付けで締結した上記工事契約（以下「原契約」という。）の一部を

変更する契約を次のとおり締結する。 

 

（請負代金額の変更） 

 原契約書の４．請負代金額「金３５１，９８９，０００円うち取引に係る消費税及び地

方消費税の額３１，９９９，０００円」を「金３８２，１１８，０００円うち取引に係る

消費税及び地方消費税の額３４，７３８，０００円」に改める。 

 
 

この仮契約書は、市議会の議決を得たときは本契約の契約書となるものとする。 
なお、当該議決を得られなかった場合は、本仮契約書は効力を失うものとする。 
この契約の証として、本書３通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する 

。 

 

令和７年１２月２４日 
 

甲     北海道江別市高砂町６番地 

江別市 

江別市長 後藤 好人 □印  

 

乙     草野・丸正久保特定建設工事共同企業体 

代表者  江別市上江別西町１６番地 

 草野作工株式会社 

代表取締役  草野 貴友 ㊞ 

 

江別市野幌町６９番地１０ 

株式会社丸正久保総業 

代表取締役  久保 浩美 ㊞ 


