

第 6 次江別市総合計画（後期計画）に向けたスケジュール

H26	H27	H28	H29	H30	H31
前期計画（未来戦略）					後期計画スタート
外部評価の方法を検討				後期計画に向けた見直作業	
	外部評価	外部評価	外部評価		