

江別市建設工事のお知らせ

平成30年度に江別市内で行われる道路、公園、河川、建築、水道、下水道等の各工事の計画が次のとおり決まりました。工事期間中、皆様にご不便やご迷惑をおかけいたしますが、住みよいまちづくりのためにご理解とご協力をお願いいたします。

工事についてお気付きの点がありましたら、現場監督員や右下のお問い合わせ先へご連絡ください。

※施行場所は裏面の位置図をご覧ください。

※交通規制の時期については、実際の工期に応じて変更することがあります。

えべつ

江別市の施行工事計画

図面 番号	図面 区分	工 事 名	予定工期(旬)	交通規制
----------	----------	-------	---------	------

▶ 道路・公園・河川・建築 ◀

(担当：建設部土木事務所道路管理課維持係)

①	路面凍上改修工事その1 (東光町9号道路) <0市債>	3月下旬～8月下旬	通行止
②	路面凍上改修工事その2 (東野幌36号道路) <0市債>	3月下旬～8月下旬	通行止
③	路面凍上改修工事その3 (東野幌49号道路) <0市債>	3月下旬～8月下旬	通行止
④	路面凍上改修工事その4 (大麻泉町7号道路) <0市債>	3月下旬～8月下旬	通行止
⑤	路面凍上改修工事その5 (朝日町8号道路)	6月下旬～10月下旬	通行止
⑥	路面凍上改修工事その6 (元江別212号道路)	6月下旬～10月下旬	通行止
⑦	路面凍上改修工事その7 (錦町14号・元野幌118号道路)	4月下旬～10月中旬	通行止
⑧	路面凍上改修工事その8 (元野幌52号道路)	4月下旬～9月中旬	通行止
⑨	路面凍上改修工事その9 (野幌若葉町34号道路外)	4月下旬～10月中旬	通行止
⑩	路面凍上改修工事その10 (文京台32号道路)	6月下旬～10月下旬	通行止
⑪	1号線道路舗装繕繕工事	5月下旬～9月下旬	片側交互通行
⑫	兵村4番通り舗装繕繕工事	5月下旬～9月下旬	片側交互通行
⑬	10 18線橋修繕工事	6月下旬～9月下旬	通行止
⑭	5 14号34線橋外修繕工事	7月中旬～12月中	片側交互通行

(担当：建設部都市建設課道路整備係)

⑰	3線7号橋外修繕工事	7月下旬～11月下旬	片側交互通行
⑱	5 南15号橋修繕工事	8月上旬～11月下旬	片側交互通行
⑳	高砂駅北側送迎用停車場整備工事	8月上旬～12月中	片側交互通行
㉑	兵村9丁目通り改修工事	7月上旬～11月中	通行止
㉒	元野幌274号道路整備工事	8月上旬～12月下旬	通行止
㉓	工栄町9号道路改修工事	7月下旬～10月下旬	通行止
㉔	野幌若葉小学校外バックネット等改修工事	9月下旬～11月下旬	なし

(担当：建設部顔づくり推進室街路整備課街路整備係)

⑳	9 野幌駅前南口広場造成工事	7月下旬～H31.3月中	なし
㉑	9 野幌駅前南口広場ロードヒーティング施設整備工事	8月下旬～H31.3月中	なし
㉒	9 野幌駅前南口広場シェルター設置工事	9月下旬～H31.3月中	なし
㉓	9 野幌駅前南口広場植栽工事	9月中旬～12月上旬	なし
㉔	9 東西グリーンモール整備工事	9月上旬～H31.3月中	なし
㉕	9 コミュニティ道路2整備工事	7月下旬～H31.3月上	片側交互通行
㉖	9 1号線改良工事	7月下旬～H31.3月上	片側交互通行

⑳	9 8丁目通改良工事	5月下旬～12月下旬	片側交互通行
㉑	9 8丁目通改良工事その2	7月下旬～H31.2月中	片側交互通行
㉒	9 野幌駅南側駐輪場整備工事	8月下旬～H31.3月中	なし
㉓	9 野幌駅南通整備工事	9月下旬～H31.3月中	片側交互通行

(担当：建設部都市建設課公園係)

㉔	51 おうぎまち公園改修整備工事	5月上旬～9月下旬	なし
㉕	52 大麻新町公園遊具改築工事	6月下旬～9月下旬	なし
㉖	53 上江別南町公園遊具改築工事	8月上旬～11月上	なし

(担当：建設部土木事務所治水課治水係)

㉗	61 準用河川豊幌川床ざらい工事	10月下旬～12月中	通行止
㉘	62 6 中樹林集水路床ざらい他工事	9月下旬～12月中	なし
㉙	63 5 南美原排水機場直流電源装置更新工事	8月下旬～H31.1月下	なし
㉚	64 7 神田排水機場他自家発電機用蓄電池更新工事	9月中旬～12月中	なし

(担当：建設部建築住宅課建築係)

㉛	71 青年センタープール棟屋根復旧工事	4月中旬～7月中	なし
㉜	72 葬斎場非常用発電機更新工事	6月上旬～10月下	なし
㉝	73 対雁小学校校舎煙突改修工事	6月上旬～9月上	なし
㉞	74 中央公民館屋上防水等改修工事	9月上旬～11月下	なし
㉟	75 市民体育館弓道場拡張工事	9月中旬～H31.1月中	なし
㊱	76 あけぼの団地屋根葺替工事	4月中旬～7月中	なし
㊲	77 あけぼの団地外壁塗装工事	4月中旬～7月中	なし
㊳	78 弥生団地D棟外部改修工事	5月中旬～10月下	なし
㊴	79 新栄団地公営住宅解体工事	4月中旬～7月下旬	なし
㊵	80 新栄団地公営住宅建替D棟新築工事	6月中～H31.9月上	なし

▶ 水道 ◀

(担当：水道部水道整備課工務係)

㊶	101 大麻送水管布設替工事 15工区	7月中旬～12月上	片側交互通行
㊷	102 大麻送水管外布設替工事 16工区	4月中旬～11月下	片側交互通行
㊸	103 大麻送水管外布設替工事 18工区	6月中旬～11月下	片側交互通行
㊹	104 上江別東光線外配水管布設替工事 1工区	4月上旬～6月上	なし
㊺	105 1号線道路配水管布設替工事	4月中旬～9月上	片側交互通行 一部車線規制
㊻	106 道道東雁来江別線配水管布設替工事	4月中旬～8月下	片側交互通行 一部車線規制
㊼	107 野幌町50号道路配水管布設替工事	4月中旬～7月下旬	通行止
㊽	108 新栄通り外配水管布設替工事	6月下旬～11月中	片側交互通行 一部車線規制
㊾	109 元野幌173号道路配水管布設替工事	4月中旬～7月下旬	片側交互通行
㊿	110 上江別浄水場ろ過池損失水頭計更新工事	8月下旬～H31.2月下	なし
㊿	111 上江別浄水場バキュームブレーカ更新工事	8月下旬～H31.3月上	なし

㊿	3 4 江北ポンプ場動力盤外更新工事	7月中～H31.1月下	片側交互通行
㊿	113 災害時給水栓設置工事	7月中～10月下	片側交互通行
㊿	114 南大通配水本管布設工事	7月上旬～H31.2月下	なし

▶ 下水道 ◀

(担当：水道部下水道施設課建設係)

㊿	121 江別市公共下水道管路施設改築更新工事 その1	5月中旬～9月下旬	片側交互通行
㊿	122 江別市公共下水道管路施設改築更新工事 その2	5月中旬～8月下旬	通行止
㊿	123 江別市公共下水道管路施設改築更新工事 その3	5月中旬～12月上	片側交互通行
㊿	124 江別市公共下水道管路施設改築更新工事 その4	5月中旬～12月上	片側交互通行
㊿	125 江別市公共下水道野幌駅周辺土地区画整理事業に伴う下水道工事その43	4月下旬～7月下旬	片側交互通行
㊿	126 江別市公共下水道野幌駅周辺土地区画整理事業に伴う下水道工事その44	6月中～11月下旬	車両通行なし
㊿	127 江別市公共下水道野幌駅周辺土地区画整理事業に伴う下水道工事その45	9月上旬～12月上	片側交互通行
㊿	128 江別市公共下水道道道野幌停車場線街路事業に伴う下水道工事 その1	6月下旬～H31.1月中	片側交互通行
㊿	129 江別市公共下水道道道野幌停車場線街路事業に伴う下水道工事 その2	7月下旬～H31.1月下	片側交互通行
㊿	130 江別市公共下水道道道野幌停車場線街路事業に伴う下水道撤去工事	7月下旬～11月下旬	片側交互通行
㊿	131 江別市公共下水道元野幌274号道路工事に伴う下水道工事	5月中旬～9月上	一部通行止

江別市以外の施行工事計画

▶ 国 ◀

(担当：札幌開発建設部 札幌道路事務所)

㊿	201 3 一般国道275号 江別市 新石狩大橋P6橋脚外一連工事	H28.11月中～H31.1月下	なし
㊿	202 3 一般国道275号 江別市 新石狩大橋LC橋上部工事	H29.9月下～H31.2月下	なし
㊿	203 3 一般国道275号 江別市 篠津舗装外一連工事	3月上旬～H31.2月下	一部車線規制

(担当：札幌開発建設部 江別河川事務所)

㊿	211 8 石狩川改修工事の内江別太遊水地南6線周囲堤工事	3月下旬～12月中	なし
㊿	212 8 石狩川改修工事の内江別太遊水地南5線周囲堤工事	3月下旬～H31.1月下	なし
㊿	213 8 石狩川改修工事の内江別太遊水地地盤改良工事	3月下旬～12月中	なし
㊿	214 8 石狩川改修工事の内江別太遊水地越流堤工事	3月下旬～H31.1月下	なし
㊿	215 8 石狩川改修工事の内江別太遊水地掘削運搬外工事	3月下旬～11月中	なし
㊿	216 8 石狩川改修工事の内江別太遊水地西13号周囲堤外工事	3月下旬～H31.1月下	なし
㊿	217 8 石狩川改修補償工事の内江別太遊水地西13号橋舗装工事	3月下旬～10月下	なし
㊿	218 8 石狩川改修工事の内江別太遊水地攪拌土造成工事	3月下旬～H31.1月下	なし
㊿	219 8 石狩川改修工事の内江別太築堤外工事	3月下旬～H31.1月下	なし
㊿	220 8 石狩川改修工事の内江別太築堤攪拌土造成外工事	3月下旬～H31.1月下	なし
㊿	221 5 石狩川改修工事の内江別市街築堤外工事	3月下旬～11月下旬	なし

(担当：札幌開発建設部 札幌河川事務所)

㊿	231 10 石狩川改修工事の内米里築堤外河道掘削工事	3月下旬～H31.1月中	なし
㊿	232 10 石狩川改修工事の内豊平川右岸下流河道掘削工事	3月上旬～8月中	なし

(担当：札幌開発建設部 札幌北農業事務所)

㊿	241 江別太排水機場建設工事	4月中～H32.3月中	なし
㊿	242 江別太排水機場集水路工事	5月下旬～10月中	なし
㊿	243 江別太排水機場ポンプ機械設備製作据付工事	9月上旬～H32.3月下	なし
㊿	244 江別太排水機場除塵設備外製作据付工事	9月上旬～H32.3月下	なし

▶ 北海道 ◀

(担当：空知総合振興局 札幌建設管理部 当別出張所)

㊿	301 江別インター線外舗装工事(道債)	4月上旬～8月下旬	片側交互通行
㊿	302 3・3・304 南大通交付金(床板工)工事(債務)	3月下旬～H31.3月下	なし
㊿	303 3・3・304 南大通交付金(函渠工)工事(債務)	3月下旬～H31.1月下	なし
㊿	304 3・3・304 南大通交付金(擁壁工)工事	6月中～H31.3月下	なし
㊿	305 3・3・307 白樺通交付金工事(翌債)	3月下旬～12月下旬	なし
㊿	306 3・2・330 8丁目通交付金工事(翌債)	3月中～6月下旬	片側交互通行
㊿	307 3・2・330 8丁目通交付金(電線共同溝)工事	7月上旬～H31.3月下	片側交互通行
㊿	308 3・2・330 8丁目通交付金(道路工)工事	7月上旬～H31.3月下	片側交互通行
㊿	2 江別恵庭線防B地方道工事	5月下旬～H31.3月下	なし
㊿	2 江別恵庭線防B地方道(基礎工)工事	8月下旬～H31.3月下	なし
㊿	311 江別恵庭線地道債5改築工事	6月下旬～H31.3月下	片側交互通行
㊿	312 大麻東雁来線総A地方道工事(明許)外	5月上旬～12月下旬	片側交互通行
㊿	313 江別奈井江線防B地方道工事	5月中旬～H31.1月下	一時片側交互通行
㊿	314 4 江別恵庭線防B地方道工事(平沢橋)	7月下旬～H31.3月下	一部車線規制

(担当：空知総合振興局 札幌建設管理部 事業室事業課)

㊿	321 4 早苗別川(特対)改修工事	11月上旬～H31.3月中	なし
---	--------------------	---------------	----

お問い合わせ先

【江別市建設部】

①～⑭ 道路管理課維持係 TEL 383-5900

⑰～⑳ 都市建設課道路整備係 TEL 381-1039

㉑～㉔ 街路整備課街路整備係 TEL 381-1082

㉕～㉖ 都市建設課公園係 TEL 381-1045

㉗～㉘ 治水課治水係 TEL 383-5900

㉙～㉚ 建築住宅課建築係 TEL 381-1041

【江別市水道部】

101～114 水道整備課工務係 TEL 385-1217

121～131 下水道施設課建設係 TEL 385-1218

【札幌開発建設部】

201～203 札幌道路事務所計画課 TEL 854-6111

211～221 江別河川事務所計画課 TEL 382-2358

231～232 札幌河川事務所計画課 TEL 581-3235

241～244 札幌北農業事務所工事課 TEL 391-0594

【空知総合振興局】

301～314 札幌建設管理部当別出張所 TEL 0133-23-2220

321 札幌建設管理部事業室事業課 TEL 662-1161