

# 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(計画推進に係る事業)

平成31年3月15日

協議会名:江別市地域公共交通活性化協議会

①事業の結果概要	②事業実施の適切性		③事業の今後の改善点 (特記事項含む)
<p>「公共交通マップの作成・印刷」 ・利用者の利便性向上のため、公共交通マップを作成し、市広報誌に折り込み配布したほか、転入者への配布、公共施設等における配布を行った。</p>	A	計画どおり事業は適切に実施された。	利用者等の意見を踏まえて年度ごとに更新し、公共施設等において配布するとともに市公式HPにおいて公開する。
<p>「乗り方ガイドの印刷」 ・利用者の利便性向上のため、路線バスの乗り方ガイドを作成し、市広報誌に折り込み配布したほか、転入者への配布、公共施設等における配布を行った。</p>	A	計画どおり事業は適切に実施された。	利用者等の意見を踏まえて年度ごとに更新し、公共施設等において配布するとともに市公式HPにおいて公開する。
<p>「ニューズレターの印刷」 ・平成30年10月に行った市内バス路線の再編を周知するため、ニューズレターを作成し、市広報誌に折り込み配布したほか、自治会回覧、転入者への配布、公共施設等における配布を行った。</p>	A	計画どおり事業は適切に実施された。	今後も、バス路線の経路変更等を行う際に、必要に応じて作成し、市広報誌への折り込み配布等を行う。
<p>「網形成計画に定められている目標等の効果検証のための調査」 ・平成30年10月に行った市内バス路線の再編に関する効果検証を行うため、運行事業者の乗降データの集計・分析を行っている。</p>	A	江別市内で路線バスを運行する事業者から乗降データの提供を受け、現在、これを集計・分析しており、年度内に完了予定である。	網形成計画の計画期間中、計画の達成状況の評価を行うため、年度ごとに運行事業者の乗降データを集計・分析する。
<p>「協議会開催」 ・計画に基づく事業評価を実施するための協議会等を実施する。 ※未実施(翌年度に実施予定)</p>	C	当初、「網形成計画に定められている目標等の効果検証のための調査」の結果を、江別市地域公共交通活性化協議会及び専門委員会において平成30年度中に報告し、達成状況の評価を行うことを予定していた。しかしながら、協議会日程等を調整した結果、平成30年度中に協議会において網形成計画の達成状況の評価を行うことが困難となったことから、平成31年度に開催する協議会及び専門委員会において、当該評価を行うこととする。	網形成計画の達成状況の評価を行い、必要に応じて、利用者ニーズ等に合わせたバス路線のさらなる見直しや印刷物の作成・配布等による情報発信など、利用促進策の強化を行うため、年に数回協議会を開催する。

A : 適切に実施された B : 実施されていない点があった C : 実施されなかった