

R2		H28	
4月	<p>R2.4月下旬 委嘱状および関係書類一式を郵送</p> <p>1 送付書類 委嘱状 委員会設置の趣旨について 委員会の進め方について 提言書を踏まえた市の取り組みについて</p>	4月	
5月	<p>アンケート調査実施 (R2.4月下旬～R2.5月中旬)</p>	5月	
6月		6月	
7月	<p>第1回 R2.7月上旬</p> <p>1 委員の紹介 2 委員長・副委員長の選出 3 自治基本条例アンケートの結果について 4 各章・各条項の現状評価と課題について</p>	7月	<p>第1回 H28.7.25</p> <p>1 委嘱状の交付 2 市長挨拶 3 委員の紹介 4 委員長・副委員長の選出 5 委員会設置の趣旨 6 協議事項 ・委員会の進め方 ・自治基本条例に基づく取り組み状況について</p>
8月	<p>第2回 R2.8月下旬</p> <p>1 各章・各条項の現状評価と課題について②</p>	8月	<p>第2回 H28.8.19</p> <p>1 各章・各条項の現状評価と課題について① ・前文・第8章「住民投票」・第9章「他の自治体等と連携及び協力」・第10章「市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価」・第11章「条例の見直し」 2 自治基本条例アンケート(案)について</p> <p>アンケート調査実施 (H28.8月下旬～H28.9月中旬)</p>
9月		9月	<p>第3回 H28.9.30</p> <p>1 各章・各条項の現状評価と課題について② ・第2章「市民」・第3章「議会及び議員」 ・第4章「市長及び職員」</p>
10月	<p>第3回 R2.10月上旬</p> <p>1 各章・各条項の現状評価と課題について③</p>	10月	<p>第4回 H28.10.31</p> <p>1 各章・各条項の現状評価と課題について③ ・第5章「行政運営」・第6章「情報共有の推進」 2 自治基本条例アンケート結果について</p>
11月	<p>第4回 R2.11月下旬</p> <p>1 各章・各条項の現状評価と課題について④</p>	11月	<p>第5回 H28.11.24</p> <p>1 各章・各条項の現状評価と課題について④ ・第7章「市民参加・協働の推進」</p>
12月	<p>第5回 R2.12月下旬</p> <p>1 これまでの検討結果及び方向性の確認について 2 提言書の概要について</p>	12月	<p>第6回 H28.12.26</p> <p>1 各章・各条項の現状評価と課題について④ ・第1章「総則」 2 これまでの検討結果及び方向性の確認につ</p>
1月	<p>第6回 R2.1月下旬</p> <p>1 提言書についての検討</p>	1月	<p>第7回 H29.1.23</p> <p>1 これまでの検討結果の確認 2 提言書の概要について</p>
2月		2月	<p>第8回 H29.2.23</p> <p>1 提言書についての検討</p>
3月	<p>R3.2月末～3月上旬</p>	3月	<p>H29.3.22 提言書を市長に手交</p>