

江別市かわまちづくり協議会・勉強会 議事内容(案)

年月	協議会	勉強会	計画書	その他	
令和3年	07月 月上旬		素案作成		
	中旬		↓		
	下旬		↓		
	08月	月上旬	【第3回：書面による開催】 1.議題 ・前回協議会の振り返り(議事内容、意見要望等) ・旧岡田倉庫に係る検討状況の報告 ・江別市かわまちづくり勉強会の実施報告 ・江別市かわまちづくりロードマップ(案)の確認 ・江別市かわまちづくり勉強会の位置づけ(WG)に関する意思確認 2.その他 ・今後の協議会について(次回以降の概要説明)	↓	
		中旬	【第3回：対面及びWebによる開催】 1.議題 ・前回勉強会の振り返り(議事内容、意見要望等の説明) ・かわまちづくりロードマップに関する説明 ・ハード整備事例の紹介(道内外のかわまちづくり等における人道橋等の整備状況) ・意見交換 2.北海道情報大学藤本ゼミによる発表 ・千歳川・条丁目地区主体のイベント案に対する意見交換 3.総括 ・かわまちづくりハード整備事例や千歳川・条丁目地区のイベント案に対する総括 4.その他 ・今後の勉強会について(次回以降の概要説明)	↓	
		下旬		↓	
	09月	月上旬	【第4回：対面及びWebによる開催】 2.議題 ・前回勉強会の振り返り(前回勉強会の議事内容、意見要望等の説明) ・道内外のかわまちづくり運営体制事例の紹介 ・旧岡田倉庫の検討状況に関する報告 3.かわまちづくり運営者へのWebインタビュー ・道外のかわまちづくり運営者との質疑応答 4.意見交換 ・旧岡田倉庫の活用方法や運営体制に関するアイデア出し 5.総括 ・旧岡田倉庫の活用方法や運営体制に対する総括 6.その他 ・今後の勉強会について(次回以降の概要説明)	↓	
		中旬		↓	
		下旬		↓	
	10月	月上旬	【第5回：対面及びWebによる開催】 1.議題 ・前回勉強会の振り返り(前回勉強会の議事内容、意見要望等の説明) ・整備・利活用のビジョン・アクションプラン(案)の説明 2.意見交換 ・ビジョン・アクションプラン(案)に関する意見交換 3.総括 ・ビジョン・アクションプラン(案)に対する総括 4.その他 ・今後の勉強会について(運営体制に特化した勉強会の実施)	↓	
		中旬		↓	
		下旬	【第4回：書面による開催】 1.議題 ・前回協議会の振り返り(議事内容、意見要望等) ・旧岡田倉庫に係る検討状況の報告 ・江別市かわまちづくり勉強会の実施報告 ・整理・利活用ビジョン・アクションプラン(案)の確認 ・江別市かわまちづくり計画書(素案)に関する意見募集 2.その他 ・今後の協議会について(次回以降の概要説明)	↓	
11月	月上旬		↓		
	中旬		↓		
	下旬	【第5回：書面または対面及びWebによる開催】 1.議題 ・前回協議会の振り返り(議事内容、意見要望等) ・旧岡田倉庫に係る検討状況の報告 ・江別市かわまちづくり計画書(素案)の最終確認・策定 2.その他 ・今後の協議会について(次回以降の概要説明)	↓		
12月	月上旬		最終案作成		
	中旬		↓		
	下旬		↓		
令和4年	01月	月上旬	↓		
		中旬	↓		
		下旬	↓		
	02月	月上旬		↓	議会報告
		中旬		↓	↓
		下旬		↓	↓
	03月	月上旬		↓	パブリックコメント
		中旬		↓	↓
		下旬		↓	↓
	04月	月上旬	【第6回：書面または対面及びWebによる開催】 1.議題 ・前回協議会の振り返り(議事内容、意見要望等) ・旧岡田倉庫に係る検討状況の報告 ・江別市かわまちづくり計画書(最終案)の最終確認・策定 2.その他 ・今後の協議会について(次回以降の概要説明)	↓	
		中旬		↓	
		下旬		↓	
05月	月上旬		申請		
	中旬		↓		
	下旬		↓		