

その他

協議会の目的と成果

協議会の目的

- ①江別市街築堤整備（石狩川・千歳川堤防整備）に伴い移設を要する旧岡田倉庫の利活用方法等の検討
- ②旧岡田倉庫周辺の河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す取組（かわまちづくり）に関する協議

協議会の成果

- ①勉強会の実施による地元住民が主体的に考える「まちづくり」・シビックプライドの醸成
- ②江別市街築堤・旧岡田倉庫周辺の整備・利活用に関わる地元との合意形成
- ③「江別市かわまちづくり」計画の策定

残された課題

- ①江別市街築堤・旧岡田倉庫周辺の整備・利活用を企画・管理運営する組織体制の構築（ヒト・モノ・カネ・情報をどうするか？）
- ②今後の協議会のあり方（協議会をどうしていくか？どうあるべきか？）

運営体制ワーキンググループの実施

- ①目的：「江別市かわまちづくり」の運営体制及び運営方法の具体的な検討
- ②位置づけ：「江別市かわまちづくり協議会」のワーキンググループ

内容	R4	R5	R6	R7	R8	R9
かわまちづくり 協議会・勉強会	整備方針等の決定、管理運営方法・組織体制の検討					
	組織準備・試行運用		組織本格運用			
旧岡田倉庫（外輪船） 移設	調査・設計・解体		復元工事	倉庫運営開始		
水辺整備 （千歳川左岸堤防）	設計		整備			
水辺整備 （石狩川合流点高水敷）	設計	整備				
条丁目地区施設整備 （拠点整備、多目的広場、駐 車場、街灯・照明、水道・電 気施設、周遊コース、案内看 板）			設計	整備		

今年度のかわまちづくりロードマップ

	かわまちづくり協議会	かわまちづくり勉強会	その他
6月		第9回（6/30） ・大川通地区の現地視察 ・対岸側河川空間の利活用に関するGW （グループワーク）	かわまちづくり 計画申請
7月			
8月	第7回（8/25） ・計画登録報告 ・かわまちづくりの進め方の確認		かわまちづくり 計画登録
9月		第10回（9/1） ・対岸側河川空間の整備・利活用に関するGW	
10月			水辺整備に関する 検討・設計
11月			第1回旧岡田倉庫 WG（11/2）
12月		第11回（12/8） ・旧岡田倉庫（外輪船）の利活用方法等 に関するGW	
1月			
2月		第12回（2/21） ・河川空間の整備・利活用に関するGW	第2回旧岡田倉庫 WG（1/25）
3月	第8回（3/29） ・かわまちづくりに係る協議経過の報告 ・堤防及び旧岡田倉庫の整備案の確認		

