

計画策定に向けたスケジュール(予定)

6月	第1回	<ul style="list-style-type: none"> ・委員委嘱 ・概要説明 ・団体ヒアリング説明
7月	第2回	<ul style="list-style-type: none"> ・現行計画進捗状況 ・国からの基本指針に係る説明 ・団体ヒアリング説明(実施内容等)
8月	団体ヒアリング 実施	<ul style="list-style-type: none"> ・団体ヒアリングの実施
9月		
10月	第3回	<ul style="list-style-type: none"> ・団体ヒアリングの結果説明 ・計画素案の説明・協議
11月	第4回	<ul style="list-style-type: none"> ・計画案(委員意見等を反映)
12月	第5回	<ul style="list-style-type: none"> ・計画案(意見反映後) ・パブリックコメントの説明 ・パブリックコメントの実施
1月	パブリックコメント 実施	
2月	第6回	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント結果報告 ・計画最終案の説明・協議 (パブリックコメント反映後)
3月		<ul style="list-style-type: none"> ・計画確定 ・計画書の印刷製本(完成)