

(案)

江別市行政改革推進計画の取組状況

(平成27年度)

平成28年9月

江別市

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	1	市民参加と協働による行政運営			
	取組方針	(1)	情報共有の推進			
行政改革推進計画	取組項目	①	SNS等新たな広報媒体を活用した情報発信の強化			
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続	○	→				
【PLAN】						
取組内容	SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等の新たな広報媒体を活用した市政情報の発信について、先進自治体調査による効果検証を踏まえ、導入につなげる。					
【DO】						
取組実績	・先進自治体調査における効果の検証 ・江別シテプロモート推進協議会におけるSNSによる情報発信	・SNS運用ガイドラインの策定(シテプロモート担当) ・防災情報提供サービスとして、フェイスブック及びツイッターにて防災情報を発信(危機対策室)				
【CHECK】						
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	・職員へのガイドラインの周知徹底と掲載情報量の確保	・庁内各部署における独自SNSの運用拡大に伴う情報元の分散化の改善 ・職員へのガイドラインの周知徹底と継続的な更新頻度の確保				
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	・ガイドラインの作成 ・市公式SNSの導入	・SNS運用ガイドラインの周知徹底および検証 ・SNSの運用における課題の抽出、改善策の研究	・SNS運用ガイドラインの周知徹底および検証 ・SNSの運用における課題の抽出、改善策の研究	・SNS運用ガイドラインの周知徹底および検証 ・SNSの運用における課題の抽出、改善策の研究	・SNS運用ガイドラインの周知徹底および検証 ・SNSの運用における課題の抽出、改善策の研究	
担当課	広報広聴課	広報広聴課	広報広聴課	広報広聴課	広報広聴課	

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	1	市民参加と協働による行政運営			
	取組方針	(1)	情報共有の推進			
行政改革推進計画	取組項目	(2)	出前講座の充実			
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続	●	→				
【PLAN】						
取組内容	市民参加の基本となる情報共有を推進するため、市職員が講師となる出前講座について、メニューの拡充等に努め、参加者数の増加を目指す。					
【DO】						
取組実績	5月 新メニュー表公表 5～3月 出前講座の実施 【実績】 ※()内は前年比 ・20講座85回(0講座55回増) ・1,527人(789人増) 3月 庁内へ次年度メニュー調査	5月 新メニュー表公表 5～3月 出前講座の実施 【実績】 ※()内は前年比 ・24講座91回(4講座6回増) ・3,639人(2,112人増) 3月 庁内へ次年度メニュー調査				
【CHECK】						
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	・出前講座の実施開始より4年が経過したことから、市民へ浸透したと考えられるメニューの更新が必要である。	・既存のメニューの更新や新規のメニューの導入が必要である。				
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	・現在までの講座メニュー、開催実績及びアンケート結果を踏まえて、市民ニーズに沿ったメニューへ更新を検討する。 ・各課へ対して講座メニューの更新等を依頼する。	・メニューの見直しを行い、必要に応じてメニューの更新を各課に依頼する。 ・新規メニューの導入に向け、各課に対し働きかける。 ・ホームページでの周知方法を検討する。	・メニューの見直しを行う。 ・ホームページでの周知方法を検討する。	・メニューの見直しを行う。 ・ホームページでの周知方法を検討する。	・メニューの見直しを行う。 ・ホームページでの周知方法を検討する。	
担当課	政策推進課	政策推進課	市民生活課	市民生活課	市民生活課	

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	1	市民参加と協働による行政運営				
	取組方針	(2)	市民参加機会の充実				
行政改革推進計画	取組項目	①	審議会等の柔軟な運営				
取組年度			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続			●	→			
【PLAN】							
取組内容		各課が所管する審議会や市民会議等において、開催の時間帯や曜日を工夫することで、より多くの市民(委員又は傍聴者)が参加しやすくなるように努める。					
【DO】							
取組実績		曜日の工夫として、休日に開催している審議会等は0であったが、定時終了後に開催している審議会等は7件あった。	曜日の工夫として、休日に開催している審議会等は1件であったが、定時終了後に開催している審議会等は6件あった。				
【CHECK】							
取組の進捗状況		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題		委員が参加できるような時間帯、曜日の工夫は各審議会等で実施しているが、傍聴者がより参加しやすいような曜日等の工夫をしていく必要がある。	委員が参加できるような時間帯、曜日の工夫は各審議会等で実施しているが、傍聴者がより参加しやすいような曜日等の工夫を引き続きしていく必要がある。				
【ACTION】							
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応		・広報誌やホームページでの市民周知	・広報誌やホームページでの市民周知	・広報誌やホームページでの市民周知	・広報誌やホームページでの市民周知	・広報誌やホームページでの市民周知	
担当課		総務部総務課	総務部総務課	総務部総務課	総務部総務課	総務部総務課	

行政改革大綱	基本目標	1	市民参加と協働による行政運営					
	取組方針	(2)	市民参加機会の充実					
行政改革推進計画	取組項目	②	審議会等における公募委員枠の拡大					
取組年度			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続			●	→				
【PLAN】								
取組内容	各課が所管する審議会等において、審議事項や専門性を考慮しながら公募委員枠の導入または拡大を進め、政策の意思決定過程に市民が参加する機会を増やす。							
【DO】								
取組実績	平成26年度中に新たに設立された審議会等の中で、公募委員枠が導入された審議会等は0件であった。しかし、市民活動団体から選出する等、専門性を有しながら、より市民目線に立つことのできる者を委員として選出している。		平成27年度中に新たに設立された審議会等の中で、公募委員枠が導入された審議会等は0件であった。しかし、市民活動団体から選出する等、専門性を有しながら、より市民目線に立つことのできる者を委員として選出している。					
【CHECK】								
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	審議事項を論議し、決定していく中でどうしても専門的な知識が求められる審議会等が多いため、市民公募枠を拡大していくことが難しい。		審議事項を論議し、決定していく中でどうしても専門的な知識が求められる審議会等が多いため、市民公募枠を拡大していくことが難しい。					
【ACTION】								
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	委員定数の増加等で、専門的な知識を有する委員と公募委員の枠を固定化するなど、より市民が参加できる機会を増やしていく。		委員定数の増加等で、専門的な知識を有する委員と公募委員の枠を固定化するなど、より市民が参加できる機会を増やしていく。		委員定数の増加等で、専門的な知識を有する委員と公募委員の枠を固定化するなど、より市民が参加できる機会を増やしていく。		委員定数の増加等で、専門的な知識を有する委員と公募委員の枠を固定化するなど、より市民が参加できる機会を増やしていく。	
担当課	総務部総務課		総務部総務課		総務部総務課		総務部総務課	

行政改革大綱	基本目標	1	市民参加と協働による行政運営				
	取組方針	(2)	市民参加機会の充実				
行政改革推進計画	取組項目	③	パブリックコメントの充実				
取組年度			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続			●	→			
【PLAN】							
取組内容			市の基本的な方針や計画、条例等を制定するにあたり、パブリックコメント制度を通じて広く市民の意見が聴けるよう取組を進める。				
【DO】							
取組実績			江別市パブリックコメント(意見公募)手続要綱に基づき、平成26年度は、12件のパブリックコメントを実施し、それに対して寄せられた意見の件数は135件である。	江別市パブリックコメント(意見公募)手続要綱に基づき、平成27年度は、12件のパブリックコメントを実施し、それに対して寄せられた意見の件数は106件である。			
【CHECK】							
取組の進捗状況			<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止
取組における課題			意見提出者の固定化が進んでいる。 市民参加の有効な手段として、より多くの市民に制度を理解し、活用してもらう必要がある。	意見の件数が減少しており、認知度が低いと感じられるため、市民によりパブリックコメントに触れる機会を増やす必要がある。			
【ACTION】							
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応			・情報提供の手法を工夫し、意見提出しやすいホームページへの改善	・情報公開コーナーの整理を行う。 ・ホームページのレイアウトを検討する。	・周知拡大を図る。 ・ホームページのレイアウトを検討する。	・周知拡大を図る。 ・ホームページのレイアウトを検討する。	・周知拡大を図る。 ・ホームページのレイアウトを検討する。
担当課			政策推進課	政策推進課	市民生活課	市民生活課	市民生活課

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	1	市民参加と協働による行政運営				
	取組方針	(2)	市民参加機会の充実				
行政改革推進計画	取組項目	④	市民参加条例の制定				
取組年度			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続			○	●	→		
【PLAN】							
取組内容		「江別市自治基本条例」第24条に規定されている、市民参加の仕組みに関して必要な条例を、ワークショップ等の開催を通じて多くの市民の協力を得ながら制定していく。					
【DO】							
取組実績		5月 市民アンケート調査 8月 市民ワークショップ 12月 パブリックコメント 11～1月 条例制定委員会で条例素案を検討	4月 パブリックコメント 6月 定例会にて可決 8月 制定委員会 9月 制度運用説明会 10月 条例施行				
【CHECK】							
取組の進捗状況		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止
取組における課題		・条例施行後の市民参加制度の運用方法について、早急に周知を図っていく必要がある。	・条例施行後の市民参加制度の運用状況を検証していく必要がある。				
【ACTION】							
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応		・条例案を議会に提案 ・条例施行規則等の整備 ・広報誌やホームページでの市民周知	・広報誌やホームページにて市民参加状況を公表 ・自治基本条例検討委員会において、市民参加状況の検証	・広報誌やホームページにて市民参加予定事業と実施状況を公表 ・市民参加状況の検証	・広報誌やホームページにて市民参加予定事業と実施状況を公表 ・市民参加状況の検証	・広報誌やホームページにて市民参加予定事業と実施状況を公表 ・市民参加状況の検証	・広報誌やホームページにて市民参加予定事業と実施状況を公表 ・市民参加状況の検証
担当課		政策推進課	政策推進課	市民生活課	市民生活課	市民生活課	市民生活課

行政改革大綱	基本目標	1	市民参加と協働による行政運営			
	取組方針	(3)	協働に取り組む人づくり			
行政改革推進計画	取組項目	①	協働に対する意識の醸成			
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続	●					
【PLAN】						
取組内容	地域イベントへ若手職員を派遣し、今後の主体的な地域活動への参加を促す。					
【DO】						
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・5月:派遣対象イベント決定、採用3年以内の若手職員を対象に参加者募集 ・7月:イベント参加、参加者アンケート実施 ・8月:市長報告会 ・9月:実施結果取りまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> ・5月:派遣対象イベント決定、採用5年以内の若手職員を対象に参加者募集 ・7月～8月:イベント参加、参加者アンケート実施 ・9月:実施結果取りまとめ 				
【CHECK】						
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	<ul style="list-style-type: none"> ・地域イベントに参加するきっかけとして有効であったと考えられる。(地域イベント主催者から研修参加者へ好意的な意見が寄せられた。)一方で、派遣職員からは、会場設営等がメインであったことから、企画にも関わりたいとの意見もあった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・昨年の意見を受けて、一部のイベントでは企画とその運営に関わった。 ・今後も市職員のイベントへの関わり方については、主催者と調整していく必要がある。 				
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	今後の事業の在り方については、事業開始から3年程度の実績を踏まえ検討する。	今後の事業の在り方については、事業開始から3年程度の実績を踏まえ検討する。	事業開始から3年を経過することから、過去3年の実績を踏まえ、事業の在り方について検討する。	平成28年度の事業の検討結果に基づき対応する。	平成28年度の事業の検討結果に基づき対応する。	
担当課	職員課	職員課	職員課	職員課	職員課	

行政改革大綱	基本目標	2	意識と能力の高い職員による柔軟な行政運営			
	取組方針	(1)	優れた人材の確保			
行政改革推進計画	取組項目	①	職員採用手法の検討			
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続	●	→				
【PLAN】						
取組内容	意欲と能力のある人材を採用するため、受験機会の拡大等を目的として、職員採用手法(職種により採用試験完了時期の前倒しや年2回実施など)の見直しを行う。					
【DO】						
取組実績	・採用試験を年2回(6月、9月)実施 ・事務職(社会人の部)の筆記試験について、教養試験から公務員試験対策不要の内容へ変更することで、受験者の負担を軽減し受験しやすい環境を整えた。	・採用試験を年2回(6月、9月)実施 ・筆記試験の科目見直し(技術職や資格職において教養試験を事務能力検査に変更し、受験しやすい環境を整えた)				
【CHECK】						
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	土木技術職等については、応募者が少なくなっており、採用数の確保が難しくなっている。	より良い人材を採用するため、受験者の増加、とりわけ技術職についてどのように増やしていくかが課題である。				
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	次年度以降についても、年2回、採用試験を実施し、やる気のある優秀な職員の確保に努めるほか、土木技術職等の年齢要件について拡大することを検討する。	年2回の採用試験実施を継続し、やる気のある優秀な職員の確保に努めるほか、技術職の受験者数確保に向けて、資格要件(年齢・学歴)の見直しを検討する。	当該年度の実績を踏まえ、優秀な人材を採用するための採用手法の見直しを検討する。	当該年度の実績を踏まえ、優秀な人材を採用するための採用手法の見直しを検討する。	当該年度の実績を踏まえ、優秀な人材を採用するための採用手法の見直しを検討する。	
担当課	職員課	職員課	職員課	職員課	職員課	

行政改革大綱	基本目標	2	意識と能力の高い職員による柔軟な行政運営					
	取組方針	(2)	職員の意欲と能力の向上					
行政改革推進計画	取組項目	①	職員提案制度を活用した政策の推進					
取組年度			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続			○	●	→			
【PLAN】								
取組内容	「えべつ未来づくりビジョン」を推進するための取組として、既存の職員提案制度を通じて、新たな事業の立案や既存事業の改善を図っていく。							
【DO】								
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年10月～12月 提案募集 2件応募有 平成27年2月 提案審査会開催 平成27年3月 表彰式開催 		職員提案の機会を拡充するため、募集期間を延長して職員提案の募集を行ったが、応募はなかった。 募集期間：平成27年10月～平成28年1月					
【CHECK】								
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	提案件数が伸び悩んでいるほか、職員の提案しようとする意識も高いとはいえない。		提案実績がなく、職員の提案しようとする意識も高いとはいえない。					
【ACTION】								
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	提案内容を、総合計画である「えべつ未来づくりビジョン」の推進にまで結びつけていく仕組みについて、継続して検討したい。		積極的に提案しやすくなるよう、制度の見直しを検討する。		見直し後の制度が活用されるよう、状況把握しながら、新制度の運用を図る。		制度の運用を行うとともに、活用促進を図る。	
担当課	政策推進課		政策推進課		政策推進課		政策推進課	

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	2	意識と能力の高い職員による柔軟な行政運営		
	取組方針	(2)	職員の意欲と能力の向上		
行政改革推進計画	取組項目	②	庁内公募制度の活用・推進		
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続	●				
【PLAN】					
取組内容	特定課題への対応策検討に際し、PT(プロジェクトチーム)参加者を広く庁内から募集し、意欲ある職員のアイデア活用と組織横断的な協力体制により、集中的に取り組む。				
【DO】					
取組実績	「えべつの魅力発信シティプロモート」を効果的に推進するため、主に庁内における課題の整理や解決に向けた手法の検討を行うため、プロジェクトへの参加職員を庁内で募り、H26.8にシティプロモート推進庁内プロジェクトを設立。	特定事業主行動計画の策定に向けて、各任命権者の係長職等を構成員とする「特定事業主行動計画推進委員会」を招集。平成27年度は第3期計画の策定など計4回開催した。新規設立されたPTはなかった。			
【CHECK】					
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止
取組における課題	特定課題への対応検討に係るPTの活用について、各部局へ十分に浸透されていない。	前年同様、特定課題への対応検討に係るPTの活用について、各部局へ十分に浸透されていない。			
【ACTION】					
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	次年度以降についても、各部局において、必要に応じ、プロジェクトの設立及び庁内募集を実施する。	各部局における、必要に応じたPTの設立及び庁内募集の実施を継続する。職員提案制度との関連など、PTの仕組みを検討する。	各部局における、必要に応じたPTの設立及び庁内募集の実施を継続する。	各部局における、必要に応じたPTの設立及び庁内募集の実施を継続する。	各部局における、必要に応じたPTの設立及び庁内募集の実施を継続する。
担当課	職員課	職員課	職員課	職員課	職員課

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	2	意識と能力の高い職員による柔軟な行政運営		
	取組方針	(2)	職員の意欲と能力の向上		
行政改革推進計画	取組項目	③	「人材育成基本方針」の見直し		
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続	○	→	●	→	→
【PLAN】					
取組内容	今後の基礎的自治体としての役割を果たしていくために求められる職員像を明らかにし、職員の意欲と能力を発揮できる環境をつくるため、人材育成の基礎となる方針の見直しを行う。				
【DO】					
取組実績	平成28年度中の策定に向け、近隣市等の状況を調査を実施	・近隣市等の状況を調査 ・人事評価制度の構築 ・外部コンサルの活用検討			
【CHECK】					
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止
取組における課題	人材育成基本方針の見直しに当たり、人事評価制度との整合性を考慮する必要がある。	人材育成基本方針の見直しに当たり、人事管理、人事評価、職員研修を連動させ、効率的・効果的な方針とすること。			
【ACTION】					
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	引続き、調査・情報収集を行う。	庁内検討委員会を設置し、見直し作業を進める。見直しにあたっては、職員アンケートの実施や、外部コンサルの活用などを検討する。	策定した人材育成基本方針に基づき、人事管理、人事評価、職員研修を連動させて効率的・効果的な人材育成を図る。	策定した人材育成基本方針に基づき、人事管理、人事評価、職員研修を連動させて効率的・効果的な人材育成を図る。	策定した人材育成基本方針に基づき、人事管理、人事評価、職員研修を連動させて効率的・効果的な人材育成を図る。
担当課	職員課	職員課	職員課	職員課	職員課

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	2	意識と能力の高い職員による柔軟な行政運営			
	取組方針	(3)	職員のワークライフバランスの確保			
行政改革推進計画	取組項目	①	質の高い仕事のできるワークスタイルの追求			
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続	○					
【PLAN】						
取組内容	職員がより良い仕事を行う上で、ワークライフバランスが図られるよう、特定事業主行動計画の見直しを行う。					
【DO】						
取組実績	平成27年度中の計画見直しに向け、推進委員会を立ち上げた。	第3期特定事業主行動計画を策定した。また、女性活躍推進法に基づく取組については、先に策定した行動計画にその考え方を取り入れることとした。「江別市職員のための子育て支援ガイド」をリニューアルした。				
【CHECK】						
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	単に計画を見直しするだけでなく、職員へ、これまで以上に計画の周知を図るための方策を検討する必要がある。	これまでの取組に加えて、女性活躍推進の考え方が加わっており、計画に掲げた目標達成に向け、取組を着実に推進することが求められる。				
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	推進委員会での議論を経て、平成27年度中に計画の見直しを行うほか、見直し経過について、適宜職員周知を行う。	特定事業主行動計画に掲げた数値目標の達成に向けて、取組を推進する。	特定事業主行動計画に掲げた数値目標の達成に向けて、取組を推進する。	特定事業主行動計画に掲げた数値目標の達成に向けて、取組を推進する。	特定事業主行動計画に掲げた数値目標の達成に向けて、取組を推進する。	
担当課	職員課	職員課	職員課	職員課	職員課	

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	2	意識と能力の高い職員による柔軟な行政運営		
	取組方針	(4)	組織内のコミュニケーションの活性化		
行政改革推進計画	取組項目	①	コミュニケーション能力の向上による組織活性化		
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続	●				
【PLAN】					
取組内容	コミュニケーション能力を向上させることにより、周りとの協調し能率の高い業務遂行力を身に付けることや、適切な確かな市民対応力の養成を目的として各種研修を実施する。				
【DO】					
取組実績	H26.6:窓口好感度研修 H26.8:管理者研修(部下を知って活かすコミュニケーション研修) H26.12:質問力研修等を実施	H27.6:窓口好感度向上研修 H27.8:マネジメント研修 H27.11:コーチング研修 H28.1:クレーム対応力基礎研修等を実施			
【CHECK】					
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止
取組における課題	公募型の研修については、参加者がやや集まりづらい。	公募型の研修については、参加者がやや集まりづらい。			
【ACTION】					
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	実施した研修については、参加者アンケート等を実施しその効果等を検証した上で、次年度以降に反映し、研修内容等の充実させることで、受講意欲の向上を図っている。	年度当初に年間の研修スケジュールを周知し、職員が研修受講に際し計画を立てやすいよう配慮する。事前アンケートを実施することで、受講者にとってより有意義な研修になるよう実施方法を検討する。	取組結果を踏まえ、職員が意欲的に研修を受講し、かつ、必要な知識やスキルを補える研修カリキュラム、研修手法を検討、実施する。	取組結果を踏まえ、職員が意欲的に研修を受講し、かつ、必要な知識やスキルを補える研修カリキュラム、研修手法を検討、実施する。	取組結果を踏まえ、職員が意欲的に研修を受講し、かつ、必要な知識やスキルを補える研修カリキュラム、研修手法を検討、実施する。
担当課	職員課	職員課	職員課	職員課	職員課

行政改革大綱	基本目標	2	意識と能力の高い職員による柔軟な行政運営					
	取組方針	(5)	組織横断的な体制の強化					
行政改革推進計画	取組項目	①	組織横断的な「えべつ未来戦略」の進行管理					
取組年度			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続			●	→				
【PLAN】								
取組内容	第6次総合計画の「えべつ未来戦略」について、未来戦略責任者を中心に関係部局が連携して、戦略の策定・進行・評価等を行っていく。							
【DO】								
取組実績	行政評価外部評価委員会で、第6次総合計画の進行管理に係る外部評価の手法について検討したほか、内部評価について検討した。		7月 えべつ未来戦略推進状況報告書の作成し、公表した。 2月 えべつ未来戦略推進計画書の作成し、公表した。					
【CHECK】								
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	第5次総合計画と第6次総合計画とは、計画の構成に違いがあるため、進行管理の手法も変更する必要がある。		・えべつ未来戦略の効果的・効率的な運用 ・第6次江別市総合計画の後期計画へ向けた、えべつ未来戦略の取組結果の検証と戦略の構成見直し					
【ACTION】								
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	第6次総合計画における進行管理の手法について、全庁的に定着を図っていく必要がある		・えべつ未来戦略の推進における、より効果的・効率的な手法を調査する ・実施結果の公表		・えべつ未来戦略の推進における、より効果的・効率的な手法を調査する ・第6次江別市総合計画の中間見直しへ向けた、えべつ未来戦略の取組結果の検証と戦略の構成見直しを検討する ・実施結果の公表		・えべつ未来戦略の推進における、より効果的・効率的な手法を調査する ・第6次江別市総合計画の中間見直しへ向けた、えべつ未来戦略の取組結果の検証と戦略の構成見直しを検討する ・実施結果の公表	
担当課	政策推進課		政策推進課		政策推進課		政策推進課	

行政改革大綱	基本目標	2	意識と能力の高い職員による柔軟な行政運営				
	取組方針	(5)	組織横断的な体制の強化				
行政改革推進計画	取組項目	②	組織機構の見直し				
取組年度			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続			●				
【PLAN】							
取組内容	職員配置運用計画等により、第6次総合計画の推進や進捗状況に応じた横断的な組織と、職員の世代交代を踏まえた大課・大係制等、効率的な組織体制の構築に向け、組織機構の改編を行う。						
【DO】							
取組実績			H26.7:配置運用計画提出 H26.7～8:各課ヒアリング H26.10～12:追加ヒアリング	H27.8:配置運用計画提出 H27.8～9:各課ヒアリング H27.10～12:追加ヒアリング			
【CHECK】							
取組の進捗状況			<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止
取組における課題			各部局における、雇用と年金の接続に係る再任用職員の効果的な活用	行政サービスの維持・向上を図っていくため、より効率的な組織体制を構築すること。			
【ACTION】							
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応			次年度以降も配置運用計画に基づいた適正な職員配置と効率的な組織体制整備を図る。	引き続き、配置運用計画に基づいた効率的な組織整備と適正な職員配置を図る。	引き続き、配置運用計画に基づいた効率的な組織整備と適正な職員配置を図る。	引き続き、配置運用計画に基づいた効率的な組織整備と適正な職員配置を図る。	総合計画における次の戦略を念頭に置き、引き続き配置運用計画に基づいた効率的な組織整備を図る。
担当課			職員課	職員課	職員課	職員課	職員課

行政改革大綱	基本目標	2	意識と能力の高い職員による柔軟な行政運営			
	取組方針	(6)	職員の定員管理			
行政改革推進計画	取組項目	①	職員の定員管理			
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続	●	→				
【PLAN】						
取組内容	第6次総合計画の趣旨や施策展開、行政需要の変化に対応するため、平成26年4月より総合計画の前期5か年を対象とした新たな定員管理方針に基づき、適正な定員管理と柔軟な職員配置に努める。					
【DO】						
取組実績	江別市定員管理方針に基づき、H26.4.1から市立病院の医療系行政職を定員管理から除外し、その人工について他部局へ振り分けを行った。	水道部営業センターの外部委託により生じた人工について、他部局へ振り分けを行った。				
【CHECK】						
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	各部局における、雇用と年金の接続に係る再任用職員の効果的な活用	新規採用職員とのバランスや雇用と年金の接続を考慮しながら、再任用職員を効果的に活用すること				
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	定員管理方針を基本とし、再任用職員を活用しながら、より複雑かつ多様化する行政課題に対応する。	定員管理方針を基本とし、再任用職員を適材適所に配置しながら、より複雑かつ多様化する行政課題に対応する。	定員管理方針を基本とし、再任用職員を適材適所に配置しながら、より複雑かつ多様化する行政課題に対応する。	定員管理方針を基本とし、再任用職員を適材適所に配置しながら、より複雑かつ多様化する行政課題に対応する。	定員管理方針を基本とし、再任用職員を適材適所に配置しながら、より複雑かつ多様化する行政課題に対応する。	
担当課	職員課	職員課	職員課	職員課	職員課	

行政改革大綱	基本目標	2	意識と能力の高い職員による柔軟な行政運営			
	取組方針	(7)	災害対応力の高い職員の育成と組織づくり			
行政改革推進計画	取組項目	①	職員の災害対応能力の向上			
取組年度		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続		●	→			
【PLAN】						
取組内容		採用5年目、10年目の職員に対し防災訓練や図上訓練への参加を義務付け、組織としての災害対応力向上を図る。				
【DO】						
取組実績		総務省消防庁・防災語り部による東日本大震災の講話を実施	一般社団法人防災・復興支援機構による避難所運営セミナーを市民と合同で開催する。			
【CHECK】						
取組の進捗状況		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止
取組における課題		演習による「体験型の理解」	演習による「体験型の理解」			
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応		北海道市町村振興協会・地域づくりセミナーによる避難所運営演習を予定	・職員の防災意識の高揚と災害対応力の向上を目指し、職員研修を開催。 ・一般社団法人防災・復興支援機構による災害対策本部運営強化研修を予定	・職員の防災意識の高揚と災害対応力の向上を目指し、職員研修を開催。	・職員の防災意識の高揚と災害対応力の向上を目指し、職員研修を開催。	・職員の防災意識の高揚と災害対応力の向上を目指し、職員研修を開催。
担当課		危機対策室参事(危機対策・防災担当)	危機対策室参事(危機対策・防災担当)	危機対策室参事(危機対策・防災担当)	危機対策室参事(危機対策・防災担当)	危機対策室参事(危機対策・防災担当)

行政改革大綱	基本目標	2	意識と能力の高い職員による柔軟な行政運営			
	取組方針	(8)	外部委託化の検討			
行政改革推進計画	取組項目	①	外部委託化の検討			
取組年度		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続		●	→			
【PLAN】						
取組内容		外部委託が可能な業務について、毎年度、各課等において掘り起しを行い、随時委託化の検討を行う。				
【DO】						
取組実績		行政課題ヒアリング等を通じて、新たに外部委託が可能な業務がないか掘りおこし作業を行った。	・セラミックアートセンターにおいて、臨時勤職員が行っていた受付窓口対応を外部委託することについて検討を行った。			
【CHECK】						
取組の進捗状況		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止
取組における課題		財政効果が期待できる業務の外部委託化はほぼ終了しており、新たな外部委託対象業務の掘りおこしは困難になってきている。	・財政効果とサービス改善の両立について綿密な検討が必要である。			
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応		他市の状況や国からの通知を注視しながら、継続的に新たな外部委託が可能な業務の掘りおこしを進めて行く。	・セラミックアートセンターの受付窓口の外部委託化について、財政効果とサービス改善の両立について検討を行い、実施する。	他市の状況や国からの通知を注視しながら、継続的に新たな外部委託が可能な業務の掘りおこしを進めて行く。	他市の状況や国からの通知を注視しながら、継続的に新たな外部委託が可能な業務の掘りおこしを進めて行く。	他市の状況や国からの通知を注視しながら、継続的に新たな外部委託が可能な業務の掘りおこしを進めて行く。
担当課		政策推進課	政策推進課	政策推進課	政策推進課	政策推進課

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	3	健全な財政と行政サービスの向上を両立させた行政運営			
	取組方針	(1)	財源の確保			
行政改革推進計画	取組項目	①	未利用市有地の計画的売却等			
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続	●					
【PLAN】						
取組内容	「公有地利活用基本方針」に基づき、未利用地の売却や貸付等を進め、自主財源の確保につなげる。					
【DO】						
取組実績	・萌えぎ野西16筆を売却候補地とし、2筆売却(3,059千円) ・貸付実績 35件、貸付料計13,550千円	・萌えぎ野西14筆、朝日町4筆、江別太5筆をそれぞれ売却(43,128千円) ・貸付実績 33件、貸付料計13,176千円				
【CHECK】						
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input checked="" type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	・民間業者の土地の販売への影響を考慮し、年次的に売却を進める必要がある。	・民間業者の土地の販売への影響を考慮し、年次的に売却を進める必要がある。 ・個人又は民間事業者等で利活用が期待できる土地の処分については一定程度進んでおり、次に処分対象とする土地の検討が必要な時期となっている。				
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	・萌えぎ野西の残り14筆に加え、朝日町4筆の売却を進める。	処分対象とする土地を検討する。	方針に基づき、売却・貸付を進める。	方針に基づき、売却・貸付を進める。	方針に基づき、売却・貸付を進める。	
担当課	契約管財課	契約管財課	契約管財課	契約管財課	契約管財課	

行政改革大綱	基本目標	3	健全な財政と行政サービスの向上を両立させた行政運営				
	取組方針	(1)	財源の確保				
行政改革推進計画	取組項目	②	国等の補助金や各種助成制度の積極的な活用				
取組年度			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続			●	→			
【PLAN】							
取組内容	国等の補助金や各種助成制度について日頃からの情報収集に努め、事業の立案等に当たっては安易に一般財源で計上することなく、こうした特定財源を積極的に活用する。						
【DO】							
取組実績	10月 予算編成方針により各所属に周知 11月～1月 予算査定時に整理 2月 予算案に反映	10月 予算編成方針により各所属に周知 2月 予算案に反映 通年 各所属で情報収集					
【CHECK】							
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	・予算策定時では、国等の情報が不十分であり、執行中に補助金、補助制度に変更が生じることがある。	・国等の補助内示による減額に対する対応 ・補助制度の変更、廃止に合わせた対応					
【ACTION】							
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	・各所属において、情報収集に努める。	・各所属で情報収集 ・国等の予算内示に合わせて、一部の事業費を減額して執行した。	・各所属で情報収集 ・国等の予算内示に合わせて、一部の事業費を減額して執行する。 ・国等の補助内示により、事業費の減額を行うことを想定して予算を編成する。	・各所属で情報収集 ・前年度の国等の予算内示を踏まえて、次年度の事業量を調整する。 ・国等の補助制度の変更により、補助が受けられなくなった事業は再構築する。	・各所属で情報収集 ・前年度の国等の予算内示を踏まえて、次年度の事業量を調整する。 ・国等の補助制度の変更により、補助が受けられなくなった事業は再構築する。	・各所属で情報収集 ・前年度の国等の予算内示を踏まえて、次年度の事業量を調整する。 ・国等の補助制度の変更により、補助が受けられなくなった事業は再構築する。	
担当課	財政課	財政課	財政課	財政課	財政課	財政課	

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	3	健全な財政と行政サービスの向上を両立させた行政運営		
	取組方針	(2)	長期的視点に立った公共施設のあり方の検討		
行政改革推進計画	取組項目	①	「公共施設等総合管理計画」の策定		
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続	○	●	→		
【PLAN】					
取組内容	公共施設等の管理について、長期的な方針を定め、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行う。				
【DO】					
取組実績	・計画策定にかかる公共施設調査実施 ・公共施設等総合管理計画庁内連絡会議開催	・庁内連絡会議開催 ・公共施設等総合管理計画案パブリックコメントの実施 ・公共施設等総合管理計画策定			
【CHECK】					
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止
取組における課題	特になし	特になし			
【ACTION】					
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	・庁内連絡会議開催 ・計画案作成 ・パブコメ実施 ⇒計画策定	・策定した計画に則った公共施設等の管理	・策定した計画に則った公共施設等の管理	・策定した計画に則った公共施設等の管理	・策定した計画に則った公共施設等の管理
担当課	契約管財課	契約管財課	契約管財課	契約管財課	契約管財課

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	3	健全な財政と行政サービスの向上を両立させた行政運営			
	取組方針	(3)	業務の分析による事務等の簡素化			
行政改革推進計画	取組項目	①	事務事業評価による事務改善等			
取組年度		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続		●	→			
【PLAN】						
取組内容		事務事業評価表を用いて事業の見直し・簡素化等を進め、より優先度と実効性の高い事業へ集中できる状態にする。				
【DO】						
取組実績		7月 H25決算について事務事業評価を実施した。 2月 H27予算について事務事業評価表を作成した。	7月 H26決算について事務事業評価(評価版)を作成し、公表した。 2月 H28予算について事務事業評価(改革版)を作成し、公表した。 事務事業評価表の作成作業を中心的に担う係長職及び主任職に対して、実務者研修を2回実施した。			
【CHECK】						
取組の進捗状況		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止
取組における課題		事務事業評価表の記載について、市民が見て分かりやすい内容、論理的整合性が備わった内容となるよう質向上を図る。	事務事業評価表の記載について、市民にとって分かりやすい内容、論理的整合性が備わった内容となるよう質向上を図る。			
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応		事務事業評価表の作成作業を中心的に担う係長・主任職を対象に、研修会を開催して、全庁的な理解を深める。	<ul style="list-style-type: none"> 他自治体の事務事業評価の事例を調査・研究 事務事業評価表の作成作業を中心的に担う係長・主任職を対象に、研修会を開催して、全庁的な事務事業評価の質の向上を図る。 外部評価の視点を取り入れた事務事業評価の実施(外部評価内容を踏まえた研修を開催) 第6次江別市総合計画の中間見直しへ向け、事務事業評価表により成果を検証する 事務事業評価表の公表 	<ul style="list-style-type: none"> 他自治体の事務事業評価の事例を調査・研究 事務事業評価表の作成作業を中心的に担う係長・主任職を対象に、研修会を開催して、全庁的な事務事業評価の質の向上を図る。 外部評価の視点を取り入れた事務事業評価の実施(外部評価内容を踏まえた研修を開催) 第6次江別市総合計画の中間見直しへ向け、事務事業評価表により成果を検証する 事務事業評価表の公表 	<ul style="list-style-type: none"> 事務事業評価表の作成作業を中心的に担う係長・主任職を対象に、研修会を開催して、全庁的な事務事業評価の質の向上を図る。 外部評価の視点を取り入れた事務事業評価の実施 第6次江別市総合計画の中間見直しへ向け、事務事業評価表により成果を検証する 事務事業評価表の公表 	<ul style="list-style-type: none"> 事務事業評価表の作成作業を中心的に担う係長・主任職を対象に、研修会を開催して、全庁的な事務事業評価の質の向上を図る。 外部評価の視点を取り入れた事務事業評価の実施 第6次江別市総合計画の中間見直し後の事務事業評価表による運用について、検討する 事務事業評価表の公表
担当課		政策推進課	政策推進課	政策推進課	政策推進課	政策推進課

行政改革推進計画進行管理シート

行政改革大綱	基本目標	3	健全な財政と行政サービスの向上を両立させた行政運営			
	取組方針	(4)	行政評価の充実			
行政改革推進計画	取組項目	①	行政評価外部評価の充実			
取組年度		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続		●	→			
【PLAN】						
取組内容		PDCAサイクルによる行政評価の中に市民が参加する外部評価制度を充実させる。				
【DO】						
取組実績		学識経験者・有識者、公募市民委員からなる行政評価外部評価委員会で、5回にわたり、第6次総合計画の外部評価手法について検討した。	えべつ未来戦略における戦略3構成事業の事務事業評価表を、学識経験者・有識者、市民団体、公募市民委員からなる行政評価外部評価委員会で審査し、不明な箇所は書面照会による調査を行ったほか、ヒアリング調査が必要な事業については、担当課から直接説明を受ける方法により外部評価を実施し、報告書を取りまとめ、公表した。			
【CHECK】						
取組の進捗状況		<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れてい <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れてい <input type="checkbox"/> 取組中止
取組における課題		行政評価外部評価委員会での検討の結果、新方式で外部評価を実施することになったため、制度の定着が課題である。	第6次江別市総合計画における新方式での外部評価の考え方、視点が浸透していないため、今後の外部評価制度の定着が課題である。			
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応		<ul style="list-style-type: none"> ・えべつ未来戦略構成事業について外部評価を実施 ・外部評価結果の公表 	<ul style="list-style-type: none"> ・他自治体の外部評価の事例を調査・研究 ・えべつ未来戦略における戦略2構成事業において外部評価を実施(ヒアリング調査事業数の増加) ・外部評価の視点を取り入れた職員研修の開催 ・外部評価結果の公表 	<ul style="list-style-type: none"> ・他自治体の外部評価の事例を調査・研究 ・えべつ未来戦略における戦略1及び4構成事業において外部評価を実施 ・外部評価の視点を取り入れた職員研修の開催 ・外部評価結果の公表 ・次年度以降における外部評価制度の調査・研究 	<ul style="list-style-type: none"> ・えべつ未来戦略見直し後の新たな外部評価の手法及び対象事業の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・えべつ未来戦略見直し後の新たな外部評価の手法及び対象事業の検討
担当課		政策推進課	政策推進課	政策推進課	政策推進課	政策推進課

行政改革大綱	基本目標	3	健全な財政と行政サービスの向上を両立させた行政運営			
	取組方針	(5)	広域化の検討			
行政改革推進計画	取組項目	①	広域行政の取組			
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続		●	→			
【PLAN】						
取組内容	全国先進都市の事例について、情報収集・研究を行い、江別市において近隣市町村と共同して処理できる事業や事務の対象について検討する。					
【DO】						
取組実績		広域行政の取組を行っている全国の先進都市の事例について、情報収集に努めた。				
【CHECK】						
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題		広域行政の取組については、各市町村の個別の事情が大きく関係しているため、先進地の調査に加えて、江別市の周辺自治体の個別の状況の把握も必要である。				
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応		継続して情報収集に努め、担当課への情報共有を行う。 費用対効果及び業務負担の軽減等を勘案しながら、導入についての検討を進めていく。	継続して情報収集に努め、担当課への情報共有を行う。 費用対効果及び業務負担の軽減等を勘案しながら、導入についての検討を進めていく。	継続して情報収集に努め、担当課への情報共有を行う。 費用対効果及び業務負担の軽減等を勘案しながら、導入についての検討を進めていく。	継続して情報収集に努め、担当課への情報共有を行う。 費用対効果及び業務負担の軽減等を勘案しながら、導入についての検討を進めていく。	
担当課	政策推進課	政策推進課	政策推進課	政策推進課	政策推進課	

行政改革大綱	基本目標	3	健全な財政と行政サービスの向上を両立させた行政運営				
	取組方針	(6)	窓口サービスの向上				
行政改革推進計画	取組項目	①	証明書等のコンビニ交付の普及拡大				
取組年度			平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検討 →継続			●				
【PLAN】							
取組内容	住民票や戸籍証明等をコンビニで取得できるようにすることで、日中市役所窓口に来庁できない人でも容易に証明書が取得できるようになり、市民の利便性が向上する。また、窓口への来客数が減ることで、一人ひとりに時間を掛けてより丁寧な接客ができるようになる。						
【DO】							
取組実績	4月 証明書等コンビニ交付サービス提供開始 10月 サービス提供店舗拡大		マイナンバーカードでもコンビニ交付が出来るようシステムを修正				
【CHECK】							
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	・コンビニ交付利用に必要な住民基本台帳カードの普及率向上。 ・マイナンバーカード交付開始に向けた環境整備と、カードの普及率向上。	・マイナンバーカードの普及率向上					
【ACTION】							
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	・住民基本台帳カードの交付申請及びコンビニ交付サービス利用申請の受付 ・マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスの提供に向けた環境整備	・マイナンバーカードの普及率向上に向けた広報活動	・マイナンバーカードの普及率向上に向けた広報活動	・マイナンバーカードの普及率向上に向けた広報活動	・マイナンバーカードの普及率向上に向けた広報活動	・マイナンバーカードの普及率向上に向けた広報活動	・マイナンバーカードの普及率向上に向けた広報活動
担当課	戸籍住民課	戸籍住民課	戸籍住民課	戸籍住民課	戸籍住民課	戸籍住民課	戸籍住民課

行政改革大綱	基本目標	3	健全な財政と行政サービスの向上を両立させた行政運営			
	取組方針	(6)	窓口サービスの向上			
行政改革推進計画	取組項目	(2)	水道メーターの検針方法見直しと電子化の推進			
取組年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
取組予定年度 ●完了 ▲一部実施 ○調査・検針 →継続	▲					
【PLAN】						
取組内容	現在の「4か月検針」を、一般的な検針間隔である「2か月検針」に平成27年10月から変更する。あわせて、27年度よりメータの電子式化を推進し、平成34年度末までに設置率100%を目指す。これにより、漏水の早期発見やより使用実態に近い請求が可能になり、また検針効率向上と見える化による節水意識の高まりが期待できる。					
【DO】						
取組実績	[検針方法見直し] 5～2月 システム開発業者と協議 2月 広報紙による市民周知	[検針方法見直し] 10月に「4か月検針」から「2か月検針」への変更を実施。				
【CHECK】						
取組の進捗状況	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	<input type="checkbox"/> 取組完了 <input type="checkbox"/> 予定より進んでいる <input type="checkbox"/> 予定どおり進んでいる <input type="checkbox"/> 予定より遅れている <input type="checkbox"/> 取組中止	
取組における課題	[検針方法見直し] システム改修の影響 [メータの電子式化] 電子式化に理解を得られない家庭がある	[メータの電子式化] 電子式化に理解を得られない家庭がある				
【ACTION】						
当該年度の実績を踏まえた次年度以降における対応	[検針方法見直し] システム改修(4～6月) システム改修後の検証作業(7～9月) [メータの電子式化] 広報及び電子式化の実施	[検針方法見直し] 2か月検針の継続 [メータの電子式化] 広報及び電子式化の実施	[検針方法見直し] 2か月検針の継続 [メータの電子式化] 広報及び電子式化の実施	[検針方法見直し] 2か月検針の継続 [メータの電子式化] 広報及び電子式化の実施	[検針方法見直し] 2か月検針の継続 [メータの電子式化] 広報及び電子式化の実施	
担当課	水道部総務課	水道部総務課	水道部総務課	水道部総務課	水道部総務課	