

地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画策定 スケジュール（案）

平成28年度													平成29年度										平成30年度																																							
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月																																
○地域公共交通網形成計画																																																														
<ul style="list-style-type: none"> 市概況・公共交通網現状調査 アンケート結果による市民ニーズ分析 バス利用追加アンケート調査 空白地域対策調査 形成計画とりまとめ 													<ul style="list-style-type: none"> 形成計画素案提出（運輸局） 																																																	
○地域公共交通再編実施計画																																																														
													<ul style="list-style-type: none"> 住民アンケートによる具体的検討 具体的な路線ごとの検討 再編実施計画とりまとめ 																																																	
○再編路線の本格運行																																																														
																																				10月	➔																									
○地域公共交通活性化協議会																																																														
● 活性化協議会立上													● 計画進捗状況報告										● 形成計画素案承認										● 計画策定中間報告										● 再編実施計画協議・報告										● 形成計画・再編実施計画決定									
○地域公共交通活性化協議会 専門委員会																																																														
● 委員会立上													● 調査内容検討・計画策定作業等										● 再編計画策定協議										● 再編実施計画協議・報告										● 再編実施計画案																			