

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(計画策定に係る事業)

平成30年1月24日

協議会名: 江別市地域公共交通活性化協議会

①事業の結果概要	②事業実施の適切性	③地域公共交通網形成計画等の計画策定に向けた方針
<p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再編実施計画案の検討 ・郊外部における地域交通の確保に向けた検討 ・住民アンケート調査 ・郊外部における地域交通の確保に向けた具体的方策の検討 ・地域公共交通再編実施計画(案)とりまとめ ・再編実施計画に対する市民との合意形成 ・地域公共交通活性化協議会開催 <p>【結果概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・郊外部2地区(江北地区・豊幌地区)における地域交通の確保に係る方策等について、地元自治会連絡協議会等と協議を重ね、住民アンケート調査内容を調整・実施した。 ・住民アンケート調査の集計・分析結果を踏まえ、今後、地域交通の確保について、地元自治会連絡協議会等と具体的な協議を行い、運行計画の作成等を行う。 ・市内を運行する路線バス事業者等と路線再編等に関する具体的な協議を継続しており、地域公共交通再編実施計画としてとりまとめる。 ・再編実施計画に対する市民との合意形成については、路線再編案が固まった段階で実施を検討する。 ・平成29年度においては、現在までに3回の地域公共交通活性化協議会を開催している。 	<p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> ・郊外部における地域交通の確保について、住民アンケート調査の集計・分析結果を踏まえ、地元自治会連絡協議会等と具体的な協議を行い、今年度中の運行計画作成等を目指す。 【未実施の事項の今後の予定】 ・市内バス路線再編等に関する具体的な協議を継続しており、2月・3月の協議会(年度内に2回開催予定)において地域公共交通再編実施計画(素案)のとりまとめを見込んでいる。 【計画通りに実施されていない事項】 ・路線再編に関する協議の進捗が当初の想定よりも遅れていることから、再編実施計画に対する市民との合意形成については、路線再編案が固まった段階で実施時期等を検討する。 3月とりまとめ予定の再編実施計画(素案)をもとに、年度中に資料等の準備を行う予定であるが、合意形成に係る説明会開催等は来年度となることが見込まれる。 	<p>次年度も引き続き、</p> <ul style="list-style-type: none"> ●公共交通空白地域における新たな交通手段の導入 ●バス路線の見直し ●バス運行ダイヤの見直し ●バス路線の既存停留所に係る検討 <p>などを進めつつ、市内を運行するバス路線再編については、協議・調整を進め、平成30年度に「地域公共交通再編実施計画」を策定する。</p>