

江別市建設工事のお知らせ

令和2年度に江別市内で行われる道路、公園、河川、建築、水道、下水道等の各工事の計画が次のとおり決まりました。工事期間中、皆様にご不便やご迷惑をおかけいたしますが、住みよいまちづくりのためにご理解とご協力をお願いいたします。

工事についてお気付きの点がありましたら、現場監督員や右下のお問い合わせ先へご連絡ください。

※施行場所は裏面の位置図をご覧ください。

※交通規制の時期については、実際の工期に応じて変更することがあります。

えべつ

江別市の施行工事計画

図面番号	図面区分	工事名	予定工期(旬)	交通規制
------	------	-----	---------	------

▶ 道路・公園・河川・建築 ◀

(担当：建設部土木事務所道路管理課維持係)

①	路面凍上改修工事その1(朝日町30号道路外) <0市債>	3月下旬~10月下旬	通行止
②	路面凍上改修工事その2(上江別57号道路) <0市債>	3月下旬~11月下旬	通行止
③	路面凍上改修工事その3(上江別8号道路) <0市債>	3月下旬~9月下旬	通行止
④	路面凍上改修工事その4(東野幌2号道路) <0市債>	3月下旬~9月下旬	通行止
⑤	路面凍上改修工事その5(野幌若葉町20号道路) <0市債>	3月下旬~10月下旬	通行止
⑥	路面凍上改修工事その6(錦町14号道路) <0市債>	3月下旬~11月下旬	通行止
⑦	路面凍上改修工事その7(大麻泉町4号道路) <0市債>	3月下旬~9月下旬	通行止
⑧	路面凍上改修工事その8(文京台東町19号道路) <0市債>	3月下旬~10月下旬	通行止
⑨	東光橋修繕工事	6月下旬~R3.1月下旬	片側交互通行
⑩	5 32線橋修繕工事	6月下旬~R3.1月下旬	片側交互通行
⑪	5 35線橋修繕工事	6月下旬~R3.1月下旬	片側交互通行
⑫	6,8 農村地区舗装新設工事	5月下旬~10月下旬	通行止
⑬	2番通り歩道点字ブロック再整備工事	5月下旬~10月下旬	片側交互通行
⑭	7丁目通り舗装修繕工事	6月下旬~12月下旬	片側交互通行
⑮	大麻東町29号道路外道路再整備工事	5月下旬~10月下旬	通行止

(担当：建設部都市建設課道路整備係)

⑳	野幌町37号道路改修工事	4月下旬~10月下旬	通行止
㉑	早苗別道路舗装修繕工事	4月下旬~11月下旬	片側交互通行
㉒	元江別178号道路改修工事	4月下旬~10月下旬	片側交互通行

(担当：建設部都市建設課公園係)

㉓	ゆりのき公園改修整備工事	4月中旬~8月下旬	なし
㉔	錦町公園トイレ改築工事	6月下旬~11月上旬	なし
㉕	若草公園トイレ改築工事	6月下旬~11月上旬	なし
㉖	大麻西公園擁壁改築工事	6月下旬~9月下旬	なし
㉗	大麻新町公園遊具改築工事	6月中旬~10月中旬	なし
㉘	文京台南町公園遊具改築工事	8月上旬~11月中旬	なし
㉙	四季のみち園路改築工事	8月下旬~11月上旬	なし

(担当：建設部土木事務所治水課治水係)

㉚	7 南美原排水機場内水位計取替工事	9月中~R3.1月下旬	なし
㉛	2 南美原排水機場照明器具取替工事	9月中~R3.1月下旬	なし

(担当：建設部建築住宅課建築係)

㉜	2 野幌老人憩の家屋根葺替工事	6月下旬~9月下旬	なし
㉝	あかしや保育園遊戯室屋上防水改修工事	8月上旬~11月中旬	なし
㉞	新栄団地公営住宅建替E棟建設工事	6月中~R3.9月下旬	なし
㉟	弥生団地F棟外部改修工事	4月下旬~10月上旬	なし
㊱	野幌団地改良住宅解体工事	7月下旬~12月上旬	なし
㊲	新栄団地公営住宅解体工事	4月中~7月下旬	なし
㊳	あけぼの団地屋根葺替工事	4月中~7月上旬	なし
㊴	あけぼの団地外部塗装工事	4月中~7月上旬	なし
㊵	江別第二中学校外壁改修工事	6月上旬~10月上旬	なし
㊶	江別第三中学校外壁改修工事	6月上旬~10月上旬	なし
㊷	大麻中学校屋外避難階段建替工事	5月中~11月下旬	なし
㊸	市民文化ホール照明改修工事	9月上旬~R3.3月下旬	なし

▶ 水道 ◀

(担当：水道部水道整備課工務係)

㊹	野幌町50号道路外配水管布設替工事	4月上旬~7月下旬	一部車線規制
㊺	大麻学校通り配水管布設替工事	4月下旬~10月下旬	片側交互通行
㊻	条丁目14号道路外配水管布設替工事	4月下旬~8月中旬	片側交互通行
㊼	8 豊幌南4線道路外配水管布設替工事	10月上旬~R3.1月中旬	片側交互通行
㊽	8 豊幌西3号道路の2外配水管布設替工事	9月下旬~12月中旬	片側交互通行
㊾	道道江別恵庭線配水管布設替工事	4月上旬~7月下旬	一部車線規制
㊿	早苗別第4水管橋架替に伴う配水本管布設替工事	6月上旬~R3.8月下旬	なし
㋀	上江別東光線外配水本管布設替工事3工区	8月上旬~12月中旬	片側交互通行
㋁	元江別線配水本管布設替工事3工区	5月下旬~12月中旬	片側交互通行
㋂	元江別線配水本管布設替工事4工区	7月下旬~R3.2月下旬	片側交互通行
㋃	導水管外布設替工事3工区	8月中旬~11月下旬	なし
㋄	上江別浄水場薬品注入用外調節計更新工事	7月上旬~11月下旬	なし
㋅	上江別浄水場沈澱池真空ポンプ更新工事	4月下旬~10月下旬	なし
㋆	上江別浄水場管理棟外壁塗装外更新工事	6月下旬~12月中旬	なし
㋇	8 豊幌ポンプ場ポンプ盤外更新工事	6月下旬~12月中旬	なし
㋈	上江別浄水場元江別線3号ポンプ更新工事	4月下旬~11月下旬	なし
㋉	上江別浄水場配水流量調節弁更新工事	6月上旬~10月下旬	なし
㋊	8 豊幌ポンプ場1号・2号ポンプ外更新工事	6月下旬~12月中旬	なし

▶ 下水道 ◀

(担当：水道部下水道施設課建設係)

㋋	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その1(大麻地区)	5月下旬~9月下旬	片側交互通行一部通行止
㋌	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その2(大麻地区)	5月下旬~9月下旬	片側交互通行
㋍	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その3(大麻地区)	6月上旬~11月下旬	片側交互通行一部通行止

㋎	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その4(大麻地区)	5月下旬~11月下旬	片側交互通行一部通行止
㋏	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その5(大麻地区)	6月上旬~9月下旬	通行止
㋐	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その6(大麻地区)	9月上旬~R3.2月下旬	片側交互通行
㋑	2 国道12号電線共同溝設置工事に伴う下水道工事	5月中~8月下旬	一部車線規制
㋒	2 道道野幌停車場線街路事業に伴う下水道工事その1	4月下旬~9月下旬	片側交互通行
㋓	2 道道野幌停車場線街路事業に伴う下水道工事その2	8月下旬~12月中旬	片側交互通行

江別市以外の施行工事計画

▶ 国 ◀

(担当：札幌開発建設部 札幌道路事務所)

㋔	1 一般国道275号江別市新石狩大橋P8橋脚工事	H30.11月中~9月下旬	なし
㋕	1 一般国道275号江別市新石狩大橋LB左岸橋上部工事	H30.9月下旬~11月下旬	なし
㋖	1 一般国道275号江別市新石狩大橋LB右岸橋上部工事	H30.11月中~R3.11月下旬	なし
㋗	1 一般国道275号江別市江別北道路改良工事	6月下旬~R3.1月下旬	一部車線規制
㋘	10 道央圏連絡道路江別市江別太南改良工事	3月中~9月下旬	なし
㋙	10 道央圏連絡道路江別市江別太北改良工事	4月上旬~10月中旬	なし
㋚	10 道央圏連絡道路江別市江別太北改良工事	4月中~11月上旬	なし
㋛	7 一般国道337号札幌市東濁川橋舗装補修外一連工事	6月下旬~10月下旬	一部車線規制
㋜	2 一般国道274号札幌市厚別高架橋補修外一連工事	6月下旬~R3.1月下旬	一部車線規制
㋝	2 一般国道12号江別市野幌電線共同溝設置外一連工事	6月中~R3.3月中旬	一部車線規制

(担当：札幌開発建設部 江別河川事務所)

㋞	10 石狩川改修工事の内江別太築堤外工事	4月上旬~9月下旬	なし
㋟	4,7 石狩川改修工事の内下新篠津築堤外天端保護工事	3月下旬~11月上旬	なし
㋠	4,8 石狩川改修工事の内幌向川右岸築堤外天端保護工事	3月中~12月上旬	なし
㋡	8 石狩川改修工事の内夕張川左岸江別築堤外天端保護工事	3月中~11月上旬	なし
㋢	8 石狩川改修工事の内西1号樋門地盤改良工事	9月中~R3.3月中旬	なし
㋣	216 石狩川改修工事の内旧田井沼樋門撤去外工事	8月下旬~R3.3月中旬	なし
㋤	217 石狩川改修工事の内王子余水吐樋門改築工事	7月上旬~R3.6月下旬	なし
㋥	9,10 石狩川改修工事の内東野幌築堤盛土外工事	7月下旬~R3.3月中旬	なし
㋦	219 10 石狩川改修補償工事の内江別太上流築堤盛土外工事	7月上旬~R3.2月下旬	なし
㋧	220 8 石狩川改修工事の内夕張川河道整正外工事	9月下旬~R3.2月下旬	なし

(担当：札幌開発建設部 札幌河川事務所)

㋨	3 豊平川右岸角山地区河道掘削工事	4月中~12月下旬	なし
㋩	3 米里築堤河道掘削工事	6月下旬~R3.3月中旬	なし
㋪	3 豊平川右岸雁来大橋下流河道掘削工事	6月下旬~R3.3月中旬	なし

(担当：札幌開発建設部 札幌北農業事務所)

㋫	241 旧江別太排水機場撤去工事	6月中~R3.3月中旬	なし
---	------------------	-------------	----

▶ 北海道 ◀ (担当：空知総合振興局 札幌建設管理部 事業室事業課)

301	8 豊幌川(特)改修工事(掘削工)	11月上~R3.3月中旬	片側交互通行
302	9 早苗別川(特)改修工事(地域改良)	8月上~R3.12月中旬	なし
303	江別恵庭線上江別跨線橋梁補修工事	6月下旬~12月下旬	片側交互通行
304	江別奈井江線石狩大橋橋梁補修工事	6月下旬~12月下旬	なし
305	江別恵庭線総B43地方道工事(2線橋)(補正)	5月中~R3.3月下旬	片側交互通行
306	大麻東雁来線総A2地方道工事(明許)外	6月下旬~12月下旬	片側交互通行
307	2 3・2・330 8丁目目通交付金工事(電線共同溝)(翌償)	3月下旬~R3.1月下旬	片側交互通行
308	2 3・2・330 8丁目目通交付金工事(翌償)	3月下旬~8月下旬	片側交互通行
309	2 3・2・330 8丁目通外交付金工事(明許)	5月中~11月下旬	片側交互通行
310	2 3・2・330 8丁目通外交付金工事	10月中~R3.3月下旬	片側交互通行
311	3・3・304 南大通外交付金工事(補正)	3月下旬~R3.3月下旬	片側交互通行
312	3・3・304 南大通区交付金工事1工区	6月下旬~12月下旬	片側交互通行
313	3・3・304 南大通区交付金工事2工区	6月下旬~12月下旬	なし
314	3・3・304 南大通区交付金工事3工区	6月下旬~12月下旬	片側交互通行
315	3・3・304 南大通区交付金工事(舗装工)	10月中~R3.1月下旬	なし

(担当：空知総合振興局 札幌建設管理部 当別出張所)

321	江別インター線外舗装(特)工事(道債) 江別インター線工区	2月下旬~7月中旬	片側交互通行
322	江別インター線外舗装(特)工事(道債) 江別恵庭線1工区	2月下旬~7月中旬	片側交互通行
323	9 江別インター線外舗装(特)工事(道債) 江別恵庭線2工区	2月下旬~7月中旬	片側交互通行
324	1 江別インター線外舗装(特)工事(道債) 札幌北広島環状線工区	2月下旬~7月中旬	片側交互通行

お問い合わせ先

【江別市建設部】

①~⑮ 道路管理課維持係 TEL 383-5900

⑰~⑲ 都市建設課道路整備係 TEL 381-1039

⑳~㉓ 都市建設課公園係 TEL 381-1045

④①~④② 治水課治水係 TEL 383-5900

⑤①~⑤② 建築住宅課建築係 TEL 381-1041

【江別市水道部】

⑩①~⑩⑧ 水道整備課工務係 TEL 385-1217

⑩⑨~⑩⑯ 下水道施設課建設係 TEL 385-1218

【札幌開発建設部】

㉒①~㉒⑩ 札幌道路事務所 TEL 854-6111

㉒⑪~㉒⑳ 江別河川事務所計画課 TEL 382-2358

㉒㉑~㉒㉓ 札幌河川事務所計画課 TEL 581-3207

㉒㉔ 札幌北農業事務所第2工事課 TEL 391-0594

【空知総合振興局】

30①~30⑮ 札幌建設管理部事業室事業課 TEL 662-1161

32①~32④ 札幌建設管理部当別出張所 TEL 0133-23-2220