

成年後見制度利用促進基本計画策定スケジュールについて

業 務	令和2年5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
市議会(◆会期) 生活福祉常任委員会				8/20 生活福祉常任委員会 *計画策定について	◆9/1~9/25 (一貫9/9~11)	10/23決算委	11/16 生活福祉常任委員会	◆11/26~12/10 (一貫12/4~8)			◆2/25~3/24 (一貫3/5~9)				
■実態調査															
	高齢者総合計画と 一体的に実施	調査結果集計・考察			障がい福祉計画と一 体的に実施	調査結果集計・考察									
■計画作成															
					素案作成						計画骨子決定	・パブリックコメント 実施 ・計画最終案作成			計画策定
■後見実施機関運営協議会				令和2年度第1回 (8/26)					令和2年度第2回 (中~下旬)						令和3年度第1回 (中~下旬)
報告・協議内容				・実態調査結果報告 ・策定スケジュールに ついて ・構成案について					計画の素案について						・パブリックコメント 結果報告 ・計画最終案報告
■江別市社会福祉審議会							第1回(下旬)				第2回(下旬)				
報告・協議内容							計画策定について				計画の素案について				
■その他															