

江別市建設工事のお知らせ

令和３年度に江別市内で行われる道路、公園、河川、建築、水道、下水道等の各工事の計画が次のとおり決まりました。工事期間中、皆様にご不便やご迷惑をおかけいたしますが、住みよいまちづくりのためにご理解とご協力をお願いいたします。

工事についてお気付きの点がありましたら、現場監督員や右下のお問い合わせ先へご連絡ください。

※施行場所は裏面の位置図をご覧ください。

※交通規制の時期については、実際の工期に応じて変更することがあります。

えべつ

江別市の施行工事計画

図面 番号	図面 区分	工 事 名	予定工期(旬)	交通規制
----------	----------	-------	---------	------

▶ 道路・公園・河川・建築 ◀

(担当：建設部土木事務所道路管理課維持係)

①	路面凍上改修工事その１ (東光町30号道路外) < 0市債 >	3月下～11月上	通行止
②	路面凍上改修工事その２ (元江別1号道路) < 0市債 >	3月下～9月下	通行止
③	路面凍上改修工事その３ (上江別7号道路外) < 0市債 >	3月下～9月中	通行止
④	路面凍上改修工事その４ (元野幌68号道路) < 0市債 >	3月下～10月中	通行止
⑤	路面凍上改修工事その５ (野幌若葉町16号道路) < 0市債 >	3月下～9月下	通行止
⑥	路面凍上改修工事その６ (大麻2号道路外) < 0市債 >	3月下～10月中	通行止
⑦	路面凍上改修工事その７ (文京台37号道路外) < 0市債 >	3月下～10月中	通行止
⑧	路面凍上改修工事その８ (朝日町30号道路外)	6月上～11月中	通行止
⑨	路面凍上改修工事その９ (錦町2号道路)	5月中～11月上	通行止
⑩	路面凍上改修工事その10 (大麻新町9号道路外)	5月下～10月下	通行止
⑪	大麻沢町18号道路外 道路再整備工事	5月下～10月下	通行止 片側交互通行
⑫	5,8,10 農村地区舗装新設工事	5月下～8月下	通行止
⑬	3 番通舗装修繕工事	5月下～9月下	片側交互通行
⑭	江南通舗装修繕工事	5月下～9月上	片側交互通行
⑮	4 東光橋外2橋修繕工事	6月下～12月下	片側交互通行
⑯	7,10,11 第2号橋外3橋修繕工事	6月下～12月下	片側交互通行
⑰	7 豊幌南3線道路排水整備工事	7月下～12月中	通行止
⑱	大麻アンダーパス修繕工事	8月下～12月中	片側交互通行

(担当：建設部都市建設課道路整備係)

⑳	兵村4丁目通り整備工事	5月下～11月中	片側交互通行
㉑	元江別中央通り新設工事	6月中～11月下	なし
㉒	元江別66号道路整備工事	5月下～11月下	片側交互通行 一部通行止
㉓	元江別178号道路外改修工事	5月中～10月下	片側交互通行
㉔	東野幌本町23号道路改修工事	5月下～10月下	片側交互通行
㉕	工栄町9号道路改修工事	5月中～10月下	片側交互通行
㉖	北海道林木育種場旧庁舎駐車場整備工事	6月上～9月下	なし
㉗	(仮称) えみくる少年野球場整備工事	6月下～12月下	なし

㉘		新栄団地公営住宅建替E棟外構工事	7月中～12月中	なし
---	--	------------------	----------	----

(担当：建設部都市建設課公園係)

㉙	8	ふくじゅそう公園改修整備工事	6月下～11月上	なし
㉚		四季のみち園路改築工事	5月下～8月下	一部通行止
㉛		四季のみち外遊具改築工事	8月中～12月上	一部通行止
㉜		大麻新町公園遊具改築工事	5月下～9月下	なし
㉝		とちのき公園外遊具改築工事	6月下～10月下	なし
㉞		いきいき公園外遊具改築工事	5月下～10月上	なし
㉟		ひので公園外遊具改築工事	7月下～11月下	なし
㊱		つばめ公園遊具改築工事	8月中～12月上	なし
㊲		かわぎし公園施設撤去工事	8月上～10月上	なし

(担当：建設部土木事務所治水課治水係)

㊳	8,10	河川等床ざらい工事 (普通河川明野川、準用河川豊幌川・屯田川・吉井川、中樹林集水路)	11月中～R4.3月中	一部通行止
㊴	9	普通河川大沢川柵渠板修繕工事	9月中～R4.2月中	なし
㊵	2	新角山排水機場自家発電機蓄電池交換工事	11月中～R4.3月中	なし
㊶	12	神田排水機場吐水槽排水開閉機修繕工事	11月中～R4.3月中	なし

(担当：建設部建築住宅課建築係)

㊷		市民会館大ホールワイヤレス機器更新工事	10月中～R4.1月下	なし
㊸		大麻東地区センター冷暖房改修工事	4月下～8月中	なし
㊹		葬斎場女子トイレ改修工事	9月中～R4.1月中	なし
㊺		勤労者研修センター屋上防水改修工事	8月上～11月中	なし
㊻		あかしや保育園保育室屋上防水改修工事	8月上～11月中	なし
㊼		弥生団地G棟外部改修工事	4月下～10月下	なし
㊽		あけぼの団地屋根葺替工事	4月中～7月上	なし
㊾		あけぼの団地外壁塗装工事	4月中～7月上	なし
㊿		江別第二中学校校外壁改修工事	6月中～10月下	なし
1		江別第三中学校校外壁改修工事	6月中～10月下	なし
2		大麻中学校西棟校舎屋上防水改修工事	6月中～9月上	なし
3		北海道林木育種場旧庁舎外部等改修工事	4月下～9月上	なし
4		中央公民館屋上機械室換気口改修工事	8月下～11月中	なし
5	1	文化財整理室移転改修工事	7月中～11月上	なし
6		新栄団地公営住宅建替E棟建設工事	R2.6月中～9月下	なし

▶ 水道 ◀

(担当：水道部水道整備課工務係)

101		元野幌176号道路配水管布設替工事	4月上～7月中	片側交互通行
102		元江別7号道路配水管布設替工事	4月上～7月下	片側交互通行
103		東野幌63号道路外配水管布設替工事	4月中～10月下	片側交互通行 一部通行止

104	8	豊幌西1号道路外配水管布設替工事	9月中～12月中	片側交互通行
105		大麻低区線外配水管布設替工事1工区	5月下～R4.1月下	片側交互通行
106		元江別線配水管外布設替工事5工区	5月中～11月下	片側交互通行
107		取水ポンプ場受変電設備外更新工事	5月下～11月中	なし
108		王子テレメータ更新工事	9月中～R4.1月下	なし
109		上江別浄水場検水配管更新工事	7月中～R4.1月下	なし
110		文京台ポンプ場1号・2号配水ポンプ動力盤外更新工事	7月中～R4.2月下	なし
111		早苗別第4水管橋架替に伴う配水管布設替工事	R2.7月上～8月下	なし

▶ 下水道 ◀

(担当：水道部下水道施設課建設係)

121		江別市公共下水道 管路施設改築更新工事その1(大麻地区)	4月上～8月下	片側交互通行 一部通行止
122	6	江別市公共下水道 管路施設改築更新工事その2(大麻地区)	4月上～9月中	片側交互通行 一部通行止
123	6	江別市公共下水道 管路施設改築更新工事その3(大麻地区)	6月下～11月中	片側交互通行 一部通行止
124	6	江別市公共下水道 管路施設改築更新工事その4(大麻地区)	9月上～12月下	片側交互通行 一部通行止
125	6	江別市公共下水道 管路施設改築更新工事その5(大麻地区)	8月上～12月下	片側交互通行 一部通行止
126	6	江別市公共下水道 管路施設改築更新工事その6(大麻地区)	8月上～12月下	片側交互通行 一部通行止
127		江別市公共下水道 管路施設改築更新工事その7(大麻地区)	6月下～10月下	片側交互通行 一部通行止

江別市以外の施行工事計画

▶ 国 ◀

(担当：札幌開発建設部 札幌道路事務所)

201	3	一般国道275号江別市 新石狩大橋LB右岸橋上部工事	H30.11月中～11月下	なし
202	3	一般国道275号江別市 江別北改良工事	7月中～R4.1月下	一部車線規制
203	3	一般国道275号江別市 篠津改良工事	7月中～R4.3月下	一部車線規制
204	10	道央圏連絡道路江別市 江別太北改良工事	7月上～R4.1月上	なし
205	10	道央圏連絡道路江別市 南5線改良工事	6月中～R4.1月下	なし
206	10	道央圏連絡道路江別市 江別太改良工事	3月中～12月上	なし
207	10	道央圏連絡道路江別市 南4線改良工事	3月中～12月上	なし
208	10	道央圏連絡道路江別市 江別太南改良工事	3月中～12月上	なし
209	10	道央圏連絡道路江別市 南6線北改良工事	3月下～R4.1月中	なし
210		一般国道12号札幌市 白石本通電線共同溝設置外一連工事	5月下～R4.3月中	一部車線規制
211	8	一般国道12号江別市 野幌松並町交差点舗装外一連工事	3月中～12月上	一部車線規制

(担当：札幌開発建設部 札幌河川事務所)

216	1,2	米里築堤河道掘削外工事	4月上～R4.3月中	なし
217	1	厚別川河道掘削外工事	7月下～R4.3月中	なし

(担当：札幌開発建設部 江別河川事務所)

221		石狩川改修工事の内 王子余水吐樋門改築工事	R2.7月上～6月下	なし
222	10	石狩川改修工事の内 江別太築堤外工事	4月中～10月中	なし

223	4	石狩川改修工事の内 石豊幌築堤盛土外工事	3月中～12月上	なし
224	4	石狩川改修工事の内 石タ張川伐開工事	3月中～R4.3月上	なし

(担当：札幌開発建設部 札幌北農業事務所)

231	10	南5線集水路外一連工事	5月上～R4.3月中	一部通行止
-----	----	-------------	------------	-------

▶ 北海道 ◀

(担当：空知総合振興局 札幌建設管理部 事業室事業課)

301		早苗別川(特)改修工事(冬)	11月上～R4.2月下	なし
302	9	早苗別川(特)改修工事(地域改良)	10月上～R4.3月下	なし
303	5	江別奈井江線 34線橋架替工事	6月中～12月中	一部通行止
304		滝野上野幌自転車道線 自転車道橋橋梁補修工事	7月上～12月中	なし
305		江別恵庭線総B地方道工事 (2線橋)(補正・明許)	4月中～R4.1月下	なし
306		大麻東雁来線総A地方道工事(補正)	3月下～R4.12月中	なし
307		大麻東雁来線総A地方道工事(明許)外	8月上～R4.1月下	なし
308		3・2・3308丁目通 交付金工事	6月中～R4.3月下	片側交互通行
309		3・3・304南大通 交付金工事(明許)	7月下～R4.1月下	なし
310		3・3・304南大通 交付金工事(側道工)	R2.9月中～8月下	一部通行止

(担当：空知総合振興局 札幌建設管理部 岩見沢出張所)

311	8	旧幌向川応急対策工事(仮称)	11月上～R4.3月中	なし
-----	---	----------------	-------------	----

(担当：空知総合振興局 札幌建設管理部 当別出張所)

321		江別インター線 舗装(特)工事(道債)	2月下～7月中	片側交互通行
322	3	札幌北広島環状線 舗装(特)工事(道債)	2月下～7月中	片側交互通行
323		江別長沼線 舗装(特)工事(道債)	2月下～7月中	片側交互通行

お 問 い 合 わ せ 先

【江別市建設部】

①～⑱ 道路管理課維持係 TEL 383-5900

㉑～㉘ 都市建設課道路整備係 TEL 381-1039

㉙～㉛ 都市建設課公園係 TEL 381-1045

㉜～㉞ 治水課治水係 TEL 383-5900

㉟～㊲ 建築住宅課建築係 TEL 381-1041

【江別市水道部】

101～111 水道整備課工務係 TEL 385-1217

121～127 下水道施設課建設係 TEL 385-1218

【札幌開発建設部】

201～211 札幌道路事務所 TEL 854-6111

216～217 札幌河川事務所計画課 TEL 581-3207

221～224 江別河川事務所計画課 TEL 382-2358

231 札幌北農業事務所第2工事課 TEL 391-0594

【空知総合振興局】

301～310 札幌建設管理部事業室事業課 TEL 662-1161

311 札幌建設管理部岩見沢出張所 TEL 0126-26-3011

321～323 札幌建設管理部当別出張所 TEL 0133-23-2220

令和3年度 建設工事位置図

- 凡例
- ① 市施行工事(建設部)
 - 101 市施行工事(水道部)
 - 201 301 市以外の施行工事

