

令和3年度 事業スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市基本計画及び中核機関設置に向けた準備												
1 運営協議会等	第1回運営協議会 ・新委員就任 ※書面開催				第2回運営協議会 ・R2事業報告 ・R3事業計画協議			第3回運営協議会			第4回運営協議会	
2 計画策定	パブコメ前の 素案決定		6月上旬～ 7月上旬 パブコメ	7月下旬 最終案決定	8月上旬 社福審 最終案決定 ※書面開催	8月中旬 運営協議会 最終案報告		10月 社福審 最終報告				中核機関設置
3 地域連携ネットワークの構築				第1回関係機関研修会							第2回関係機関研修会 ※地域連携ネットワーク発足	

※社福審:江別市社会福祉審議会
 ※運営協議会:江別市後見実施機関運営協議会