

今後の選定スケジュールについて

令和4年度

- 6月9日 第1回江別市学校給食用食器検討委員会の開催
事務局から検討委員会の進め方(案)、北海道内市町村の食器導入調査結果及びスケジュール等を報告
- 7月 第2回江別市学校給食用食器検討委員会の開催
事務局から食器サンプルの提示及び食器の材質比較表等の報告、意見交換
- 8月 第3回江別市学校給食用食器検討委員会の開催
食器具の選定に係る意見の報告書の確定に向けた意見交換
- 9月 第4回江別市学校給食用食器検討委員会の開催
食器具の選定に係る意見の報告書の確定
- 11月 江別市学校給食用食器検討委員会委員長から教育長に食器具の選定に係る意見の報告書を提出

令和5年度

- 9月～11月 入札の実施、納品業者の決定
- 3月 箸の納品

令和6年度

- 4月 更新後の箸を使用開始