

## 【今後のスケジュール（案）】

※グレー部分は終了した項目

令和5年5月	議会所管委員会報告（計画の策定スケジュール等）
6月	第3次計画進捗状況・令和4年度活動予定整理（各課依頼） 市民委員公募（6月1日～23日）
7月	方針協議 庁内連絡会議（第4次計画策定方針説明）
8月	江別市食育推進計画策定委員会① （委嘱状交付・第4次計画策定方針説明）
9月	庁内連絡会議（素案協議） 江別市食育推進計画策定委員会②（素案内容検討） 素案修正
10月	江別市食育推進計画策定委員会③（素案内容検討） 素案修正・パブリックコメント用原案完成
11月	議会所管委員会報告 （計画策定の進捗状況、パブリックコメントの実施報告）
12月	パブリックコメント実施（～1月） （広報えべつ・施設設置・ホームページ等）
令和6年1月	パブリックコメント結果と市の考え方整理・公開 江別市食育推進計画策定委員会④（最終計画案検討）
2月	市長決裁 議会所管委員会報告（第4次計画確定版の報告）
3月	概要版の作成・配布・周知 令和5年度食育推進協議会総会にて第4次計画を報告 令和6年4月より運用開始