

本庁舎建設に係る基本設計について

1 基本設計の検討経過

- ・会議： 令和7年1月14日 第1回 江別市本庁舎建設専門会議
1月29日 第4回 本庁舎等の整備に係る庁内検討委員会
- ・協議事項：建物形状比較、階層計画比較、建物配置比較
- ・協議資料：P5～P7
- ・本庁舎建設専門会議で出された意見：P8

2 執務室レイアウト実証実験について

- ・日程：令和7年2月3日から
- ・目的：ユニバーサルレイアウトの効果、働きやすさ、什器の使用状況を検証
- ・実施内容：ユニバーサルレイアウト対応デスク、昇降可能な打合せテーブル、打合せブース、集中ブース、パーソナルロッカーほか
- ・実施部署：総務部長、総務部調整監、総務部次長、総務部総務課、危機対策・防災担当、庁舎建設推進室



3 今後の予定

- ・令和7年2月から5月まで、月1回程度本庁舎建設専門会議及び庁内検討委員会開催
- ・検討過程について総務文教常任委員会へ報告
- ・令和7年6月末 基本設計完了