

本庁舎建設に係る基本設計について

1 基本設計の検討経過

- ・会議： 令和7年2月12日 第2回 江別市本庁舎建設専門会議
2月18日 第5回 本庁舎等の整備に係る庁内検討委員会
- ・協議事項：市民交流機能、防災機能（BCP関連）、議会機能
- ・協議資料：P9～P10
- ・本庁舎建設専門会議で出された意見：P11

2 今後の検討項目、スケジュール（予定）

項目		令和7年					
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
比較検討	建物形状	○	○				
	階層計画	○	○				
	建物配置(車庫、物置含む)	○	○				
	防災機能		○	○			
	市民協働機能		○	○			
	議会機能		○	○			
	面積算定			○	○		
	構造種別			○	○		
	構造形式			○	○		
	杭工法			○	○		
	通信構内(PBX)			○	○		
	インフラ関係			○	○		
	冷暖房設備			○	○		
	電気設備			○	○		
	断熱性能(天井・壁)			○	○		
	内部配置			○	○		
	ZEB ランク目標			○	○		
	外装仕上材			○	○		
	セキュリティ			○	○		
	外構整備(エリア配置)			○	○		
	非常用発電の熱源・容量			○	○		
	換気設備			○	○		
	空調設備			○	○		
	物品庫・物品庫収納量				○		
	収納什器の収納庫				○		
	職員私物収納什器				○		
	業務用収納什器				○		
	太陽光パネル角度・枚数				○		
	建具仕様				○		
	窓ガラス構成				○		
	事業手法(従来、DB、ECI)				○		
試算	ランニングコスト試算				○	○	
	事業費試算				○	○	
	LCC試算				○	○	
その他基本設計関係事項						○	

本庁舎基本設計完了