

計画策定に向けたスケジュール（予定）

6月	第1回	・委員委嘱 ・概要説明 ・アンケート調査及び団体ヒアリング説明
7月	第2回	・現行計画進捗状況 ・計画骨子案 ・アンケート調査説明（調査内容等）
8月	アンケート調査実施 団体ヒアリング実施	・アンケート調査の実施 ・団体ヒアリングの実施
9月	第3回	・アンケート調査の結果説明 ・団体ヒアリングの結果説明 ・計画案の説明・協議
10月	第4回	・計画案（委員会意見等を反映）
11月	第5回	・計画案（意見反映後） ・パブリックコメントの説明
12月		・パブリックコメントの実施
1月		
2月	第6回	・パブリックコメントの結果報告 ・計画最終案の説明・協議（パブリックコメント反映後）
3月		・計画確定 ・計画書の印刷製本（完成）