

本庁舎建替事業について

1 江別市本庁舎建設工事監理業務委託

契約相手 株式会社 石本建築事務所 札幌オフィス

契約方法 随意契約

契約金額 160,050千円(税込)

委託期間 令和8年8月24日から令和10年8月31日まで

2 建設工事スケジュール

日 程 項 目		令和 8 年					令和 9 年												令和 1 0 年							
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
仮設	仮囲い・現場詰所	仮囲い・現場詰所・敷鉄板																								
	クレーン										クローラークレーン200t×2台															
	エレベーター										ロングスパンエレベーター															
	足場					基礎上屋					外部足場															
エレベーター																		エレベーター設置								
外壁																	外壁PC・外装									
防水																	屋上防水	屋上機器揚重・配管配線								
鉄骨											鉄骨建方(1節)			鉄骨建方(2節)												
2 節	PHR階																PHR階梁・スラブ					//		//		
	R 階																R階梁・スラブ					//		//		
	4 階																4階梁・スラブ					//		//		
1 節	3 階													3階梁・スラブ								//		//		
	2 階												2階梁・スラブ			耐火被覆・内装・設備							試運転・検査			
1 階									1階梁・スラブ																	
基礎						基礎・擁壁躯体																				
		地盤改良・根切				免震スラブ			免震装置設置																	