

江別市建設工事のお知らせ

令和8年度に江別市内で行われる道路、公園、河川、建築、水道、下水道等の各工事の計画が次のとおり決まりました。工事期間中、皆様にご不便やご迷惑をおかけいたしますが、住み良いまちづくりのためにご理解とご協力をお願いいたします。

工事についてお気付きの点がありましたら、現場監督員や右下のお問合せ先へご連絡ください。

※施行場所は、裏面の位置図をご覧ください。

※交通規制の時期については、実際の工期に応じて変更することがあります。

えべつ

江別市の施行工事計画

図面番号	図面区分	工事名	予定工期(旬)	交通規制
------	------	-----	---------	------

▶ 道路・公園・河川・建築 ◀

(担当：建設部道路管理課維持係)

①	路面凍上改修工事その1(あけぼの町12号道路外)〈0市債〉	3月下旬~R9.1月下旬	一部通行止
②	路面凍上改修工事その2(文京台南町12号道路)〈0市債〉	3月下旬~R9.1月中旬	一部通行止
③	路面凍上改修工事その3(対雁1号道路)〈0市債〉	3月下旬~R9.1月中旬	一部通行止
④	路面凍上改修工事その4(大麻新町31号道路外)〈0市債〉	3月下旬~11月下旬	一部通行止
⑤	路面凍上改修工事その5(野幌若葉町17号道路)〈0市債〉	3月下旬~11月下旬	一部通行止
⑥	路面凍上改修工事その6(東野幌63号道路外)	6月中~R9.1月下旬	一部通行止
⑦	路面凍上改修工事その7(東野幌本町15号道路)	6月中~R9.1月下旬	一部通行止
⑧	路面凍上改修工事その8(東光町6号道路)	7月上旬~12月下旬	一部通行止
⑨	大麻大通りロードヒーティング改修工事	6月中~R9.1月下旬	片側交互通行 一部通行止め
⑩	わかば2号橋外修繕工事	4月中~12月下旬	片側交互通行
⑪	7号幹線農道排水整備工事	7月上旬~R9.2月中旬	片側交互通行
⑫	32線8号橋外修繕工事	6月中~R9.2月中旬	片側交互通行 一部通行止め
⑬ 8,9	西3号南5線橋外修繕工事	6月中~R9.2月中旬	片側交互通行 一部通行止め
⑭ 4	西4号道路修繕工事	4月中~10月中旬	一部通行止
⑮	兵村4番通り舗装修繕工事	5月下旬~12月下旬	片側交互通行
⑯	大麻13丁目通り外舗装修繕工事	6月中~R9.1月下旬	片側交互通行
⑰ 1	農村地区舗装新設工事	6月上旬~12月中旬	一部通行止

(担当：建設部都市建設課道路整備係)

⑲	元江別中央通新設工事	6月下旬~R9.1月下旬	なし
⑳	萩ヶ岡2号道路整備工事	5月下旬~R9.2月中旬	通行止め
㉑	野幌町48号道路整備工事	4月下旬~R9.1月上旬	一部通行止
㉒	市内小学校遊具外更新工事	5月中~12月上旬	なし
㉓	工栄町8号道路改修工事	6月中~12月上旬	片側交互通行
㉔	旧岡田倉庫外構整備工事	10月下旬~R9.3月下旬	なし
㉕ 1	八幡最終処分場埋立地外造成工事	6月中~R10.3月中旬	なし

(担当：建設部都市建設課公園係)

㉖	くりのき公園改修整備工事	4月下旬~10月下旬	なし
㉗	むくげ公園外遊具改築工事	4月下旬~10月下旬	なし
㉘	かわなか公園外遊具改築工事	5月下旬~11月中旬	なし

㉙	えぞまつ公園外遊具改築工事	6月上旬~11月下旬	なし
㉚	はるみ公園外遊具改築工事	6月上旬~11月中旬	なし
㉛	大麻新町公園駐車場造成工事	5月中~8月下旬	なし

(担当：建設部治水課治水係)

㉜	3 赤川集水路改修工事	6月上旬~R9.3月中旬	一部通行止
㉝	42 麻別川改修等工事	6月下旬~12月下旬	なし
㉞ 5,6,9	河川等床ざらい工事	7月下旬~R9.2月中旬	一部片側交互通行(大麻集水路、カウラ溝水路)
㉟	44 中樹林排水機場蓄電池交換工事	6月上旬~11月下旬	なし

(担当：建設部建築住宅課建築係)

㊱	51 3,6 小学校普通教室等空調設備設置工事	4月上旬~12月中旬	なし
㊲	52 いずみ野小学校トイレ改修工事	5月中~12月上旬	なし
㊳	53 中央小学校屋内体育館外部等改修工事	5月中~11月下旬	なし
㊴	54 大麻中学校校舎トイレ改修工事	5月中~11月中旬	なし
㊵	55 旧岡田倉庫付帯施設改築工事	4月上旬~R9.2月中旬	なし
㊶	56 市民会館エレベーター改修工事	6月下旬~R9.2月下旬	なし
㊷	57 市民会館高圧受変電設備構成機器更新工事	6月上旬~10月中旬	なし
㊸	58 いきいきセンターさわかち1階男子トイレ小便器改修工事	7月上旬~12月上旬	なし
㊹	59 大麻中学校旧教頭住宅転用改修工事	6月上旬~12月上旬	なし
㊺	60 大麻東小学校旧教職員管理住宅転用改修工事	6月中~12月上旬	なし
㊻	61 森の子児童センター排煙窓改修工事	6月上旬~11月下旬	なし
㊼	62 中央団地A・B棟エレベーター等改修工事	6月上旬~R9.3月中旬	なし
㊽	63 中央団地A・B棟照明改修工事	5月下旬~R9.2月中旬	なし
㊾	64 中央団地B棟熱交換型換気扇・給水改修工事	5月下旬~R9.2月中旬	なし
㊿	65 あけぼの団地18棟屋根葺替工事	4月中~8月下旬	なし
㊰	66 あけぼの団地18棟外壁塗装工事	4月中~8月下旬	なし
㊱	67 中央公民館照明改修工事	6月下旬~R9.2月中旬	なし
㊲	68 野幌公民館照明改修工事	6月下旬~R9.2月中旬	なし
㊳	69 大麻公民館・市民文化ホール変圧器等更新工事	4月中~R9.3月中旬	なし
㊴	70 市民体育館体育室2階移動式観覧席塗装工事	9月上旬~12月中旬	なし

(担当：総務部庁舎建設推進室)

㊵	81 本庁舎建設工事	8月上旬~R10.7月下旬	なし
---	------------	---------------	----

▶ 水道 ◀

(担当：水道部水道整備課工務係)

㊶	101 大麻高区線配水本管布設替工事	4工区	3月下旬~R9.3月中旬	片側交互通行
㊷	102 元江別137号道路外配水管布設替工事		4月上旬~R9.1月上旬	片側交互通行
㊸	103 兵村3番通り外配水管布設替工事		4月上旬~R9.1月下旬	片側交互通行
㊹	104 元江別110号道路外配水管布設替工事		4月上旬~R9.1月上旬	片側交互通行

105	106	107	108	109	110	111	112
道道東雁来江別線外配水管布設替工事	西野幌2号側道配水管布設替工事	元野幌181号道路外配水管布設替工事	3 取水ポンプ場外テレメータ設備更新工事	4 大麻高区配水池No.3築造工事	4 大麻高区配水池No.3場内配管布設工事	4 大麻高区配水池No.3築造機械電気設備工事	4 大麻高区配水池No.3連絡管外布設工事
4月上旬~12月中旬	7月中~R9.3月中	5月中~12月中旬	7月上旬~R9.3月中	R6.12月中~11月下旬	R7.9月下旬~R9.3月中	R7.10月下旬~R9.3月中	3月下旬~R9.3月中
片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	なし	なし	なし	なし	なし

▶ 下水道 ◀

(担当：水道部下水道施設課建設係)

121	122	123	124	125	126	127	128
江別市公共下水道新設工事世田豊平川8号幹線その2(補正)	江別市公共下水道新設工事大麻3号幹線その21	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その1(補正)	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その2(補正)	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その3	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その4	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その5	江別市公共下水道管路施設改築更新工事その6
3月下旬~10月中旬	7月下旬~R9.1月中旬	3月中~6月下旬	3月下旬~7月下旬	6月下旬~12月下旬	7月中~11月中旬	5月下旬~10月下旬	9月中~R9.1月下旬
なし	片側交互通行	通行止 遊歩道含む	片側交互通行 一部通行止	片側交互通行 一部通行止	片側交互通行 一部通行止	片側交互通行 一部通行止	片側交互通行 一部通行止

江別市以外の施行工事計画

▶ 国 ◀

(担当：札幌開発建設部 札幌道路事務所)

201	202
一般国道12号江別市江別野幌第二電線共同溝設置外一連工事	一般国道337号江別市美原南11号橋補修外一連工事
4月中~R9.2月下旬	3月下旬~R9.1月下旬
車線規制	車線規制

(担当：札幌開発建設部 札幌河川事務所)

211
石狩川改修工事の内厚別川築堤河道掘削外工事
6月中~R9.2月下旬
なし

(担当：札幌開発建設部 江別河川事務所)

221	222	223	224
石狩川改修工事の内江別市街築堤盛土外工事	石狩川改修附帯工事の内王子場排水機場改築外工事	3 石狩川改修附帯工事の内西1号橋地盤改良外工事	7 石狩川改修附帯工事の内長幌上水道企業団取水施設改築外工事
7月上旬~R9.3月中旬	7月下旬~R9.3月中旬	7月下旬~R9.2月中旬	3月下旬~R9.3月上旬
なし	なし	なし	なし

(担当：札幌開発建設部 札幌南農業事務所)

231	232	233	234	235	236
江別南幌地区南5線集水路南5線西10号下流工区工事	江別南幌地区南5線集水路南6線西10号上流工区工事	江別南幌地区南5線集水路南6線西9号下流工区工事	江別南幌地区南5線集水路南6線西9号中流工区工事	江別南幌地区南5線集水路南6線西9号上流工区工事	江別南幌地区南5線集水路南6線西8号工区工事
8月上旬~R9.3月中旬	5月上旬~R9.1月下旬	5月上旬~12月上旬	5月上旬~10月中旬	8月上旬~R9.3月中旬	8月上旬~R9.3月中旬
市道第5線道路工事区間別(全面通行止め)	市道第5線道路工事区間別(全面通行止め)	市道第5線道路工事区間別(全面通行止め)	市道第5線道路工事区間別(全面通行止め)	市道第5線道路工事区間別(全面通行止め)	市道第5線道路工事区間別(全面通行止め)

(担当：札幌開発建設部 札幌北農業事務所)

241
3 お茶の水排水機場主ポンプ等整備工事
7月上旬~R9.3月中旬
なし

▶ 北海道 ◀

(担当：空知振興局 札幌建設管理部 事業室事業課)

301	302	303	304	305
豊幌川(特)改修工事(道債)	江別恵庭線総B232地方道工事(路盤工)(補正)	江別恵庭線総B地方道工事	江別恵庭線防B地方道工事(旧橋解体)	江別恵庭線総B232地方道工事(舗装工)(補正・明許)外
4月上旬~8月下旬	4月上旬~11月下旬	6月下旬~R9.1月下旬	6月下旬~R9.3月下旬	7月上旬~11月下旬
なし	なし	一部車線規制	なし	なし

(担当：空知振興局 札幌建設管理部 当別出張所)

311	312
主要道道江別恵庭線車道切削オーバーレイ工事	主要道道江別インター線車道切削オーバーレイ工事
5月中~5月下旬	5月下旬~6月上旬
1車線通行止め	1車線通行止め

(担当：石狩振興局 産業振興部 整備課)

321	322	323	324
9 農地集積 南豊幌地区 41工区	9 農地集積 南豊幌地区 42工区	1 水利施設 中島地区 61工区	2 経営体 東藤岱西外1地区 51工区
5月上旬~12月中旬	5月上旬~12月中旬	5月下旬~12月下旬	5月上旬~12月中旬
なし	なし	なし	なし

(担当：石狩東部広域水道企業団)

401
4 江別分水点1更新工事
1月中~R9.3月中旬
なし

お問合せ先

【江別市建設部】

①~⑰ 道路管理課維持係 TEL 383-5900

⑲~⑳ 都市建設課道路整備係 TEL 381-1039

㉑~㉛ 都市建設課公園係 TEL 381-1045

㉜~㉞ 治水課治水係 TEL 383-5900

㉟~㊴ 建築住宅課建築係 TEL 381-1041

【江別市総務部】

㊵ 庁舎建設推進室 TEL 398-9935

【江別市水道部】

㊶~㊹ 水道整備課工務係 TEL 385-1217

㊺~㊼ 下水道施設課建設係 TEL 385-1218

【札幌開発建設部】

201~202 札幌道路事務所 TEL 854-6079

211 札幌河川事務所計画課 TEL 581-3207

221~224 江別河川事務所計画課 TEL 382-2358

231~236 札幌南農業事務所工事課 TEL 376-6030

241 札幌北農業事務所第1工事課 TEL 391-0594

【空知総合振興局】

301~305 札幌建設管理部事業室事業課 TEL 662-1161

311~312 札幌建設管理部当別出張所 TEL 0133-23-2220

【石狩振興局】

321~324 産業振興部整備課 TEL 204-5857

【石狩東部広域水道企業団】

401 企画調整課 TEL 0123-33-2191

令和8年度

建設工事位置図

凡例

- ① 市施行工事(建設部)
- ⑩① 市施行工事(水道部)
- ②①③④① 市以外の施行工事

