

男女共同参画基本計画中間見直しスケジュール(予定)

		市	市民参加	審議会
H 29	3月			
	4月			
	5月	男女共同参画 推進状況調査	まちづくり市民アンケート (政策推進課)	
	6月			
	7月	第1回男女共同参画 ・中間見直し方針(案) ・スケジュール	企業意識調査 (市民生活課)	第1回審議会 ・中間見直し方針(案) ・スケジュール
	8月			
	9月	庁内関係部署と調整	男女共同参画セミナー 開催	第2回審議会 ・中間見直し(項目の検討)
	10月	第2回男女共同参画		第3回審議会 ・中間見直し(素案) ・H29推進状況報告
	11月	・中間見直し(素案) ・H29推進状況報告		第4回審議会 ・中間見直し案確定
	12月			
	1月		パブリックコメント 実施	
	2月	第3回男女共同参画 ・中間見直し版確定	パブリックコメント 結果公表	第5回審議会 ・パブリックコメント結果報 告 ・中間見直し版確定
3月	男女共同参画基本	男女共同参画基本		
H 30	3月			
	4月			
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
	1月			
	2月			
3月				