

【策定に向けたスケジュール】

開催	行革推進委員会	行革推進本部会議	幹事会	部会	その他
R5 年 7 月		7/7 第 1 回本部会議 (大綱案①)			7/25 総文報告 (市民公募・スケジュール)
8 月	市民公募 抽選決定	8/9 第 2 回本部会議 (大綱案②) 庁議後			
9 月	下旬 第 1 回委員会 (大綱案③)			下旬 第 1 回部会 (計画案①)	大綱案②に対する 庁内意見募集
10 月	中旬 第 2 回委員会 (旧計画管理)		中旬 第 1 回幹事会・第 2 回部会同時開催 (計画案②)		
11 月		11/8 第 3 回本部会議 (大綱案④と計画案③と旧計画管理) 庁議後			11/16 総文報告 (旧計画管理) 計画案③に対する 庁内意見募集
12 月	中旬 第 3 回委員会 (大綱案⑤と計画案④)			下旬 第 3 回部会 (計画案⑤)	

開催	行革推進委員会	行革推進本部会議	幹事会	部会	その他
R6 年 1 月		1/29 第 4 回本部会議 (大綱案⑥と計画案⑦) 拡大大庁議後	中旬 第 2 回幹事会・第 4 回部会同時開催 (計画案⑥)		
2 月	中旬 第 4 回委員会 (大綱案⑦と計画案⑧)				
3 月		3/29 第 5 回本部会議 (大綱案⑧と計画案⑩) 拡大大庁議後	中旬 第 3 回幹事会・第 5 回部会同時開催 (計画案⑨)		
4～5 月		第 1 回本部会議 (大綱素案と計画素案)			
6 月				バブ コメ	上旬 総文報告 (大綱素案・計画素案 のバブコメ実施)
7 月	中旬 第 1 回委員会 大綱案・計画案 (バブコメ反映後)	下旬 第 2 回本部会議 大綱案・計画案 (バブコメ反映後)			
8 月					総文報告 (大綱・計画策定、バブコメ結果) 決裁 大綱・計画決定
大綱：4 回 計画：3 回		大綱：7 回 計画：5 回	計画：3 回	計画：5 回	