

江別市男女共同参画審議会スケジュール(予定)

| | | 部 局 | 市民参加 | 審議会 |
|--------|-----|-----------------------------------|--------------------|--|
| R 5 | 7月 | 男女共同参画 推進状況調査 | | ・基本方針・重点項目について 委員改選 |
| | 8月 | | | 第2回審議会 ・これまでの計画策定に係る経緯 ・骨子案の提示 ・今後のスケジュール |
| | 9月 | 庁内関係部署と 調整 | | 第3回審議会 ・骨子案の検討 |
| | 10月 | | 男女共同参画 セミナー開催 | |
| | 11月 | 第1回男女共同参画 推進本部会議 | | 第4回審議会 ・計画案の検討 |
| | 12月 | ・計画案(素案) ・R4推進状況報告 | パブリックコメント 実施 | 第5回審議会 ・計画案の確定 ・R4推進状況報告 |
| | 1月 | | | |
| | 2月 | 第2回男女共同参画 推進本部会議 ・次期基本計画の確定 | パブリックコメント 結果公表 | 第6回審議会 ・パブリックコメント 結果報告 ・次期基本計画の確定 |
| | 3月 | 男女共同参画基本 計画庁内周知 | 男女共同参画基本 計画市民周知 | |