

第2次江別市観光振興計画策定スケジュール

時期		実施内容
令和5年	8月2日	第1回策定委員会 【報告】江別市観光関連市場の現況と課題 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現況、課題整理結果の報告 【意見交換】観光像の検討 <ul style="list-style-type: none"> ・ 江別市観光の次期5年間が目指す観光像の方向性 ・ 現在策定中の上位計画で重視されているテーマとの整合性 【確認】アンケート・ヒアリング対象について <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民アンケート対象近郊都市の選定 ・ 事業者ヒアリング対象先の選定
	8月～9月	市民アンケート、事業者ヒアリング
	10月3日	第2回策定委員会 【報告】現計画の評価 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現計画に関する評価報告 【報告】アンケートおよびヒアリング調査結果 <ul style="list-style-type: none"> ・ 江別市民・近郊市民アンケートの結果報告 ・ 事業者ヒアリング結果報告 【意見交換】次期計画観光像・基本方針 <ul style="list-style-type: none"> ・ 目指す観光像の再確認 ・ 観光像を鑑み、次期計画の基本方針を検討 【意見交換】次期計画基本施策・取組案 <ul style="list-style-type: none"> ・ 基本方針に基づいた基本施策の検討 ・ 基本施策に結びつく取組案の検討
	10月31日	第3回策定委員会 【協議】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 第2次江別市観光振興計画素案について
令和5～6年	12月～1月	パブリックコメント、庁内確認
令和6年	1月23日	第4回策定委員会 【協議】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 第2次江別市観光振興計画(案)にかかるパブリックコメント(寄せられた意見と市の考え方について) ・ 第2次江別市観光振興計画 最終案 【意見交換】
	2月	計画冊子印刷準備
	3月下旬	計画冊子完成及び配布