

第2次上下水道ビジョンの策定について

1 策定の趣旨

上下水道事業の最上位計画である現行の「江別市上下水道ビジョン」の期間が、令和10年度で終了することから、令和11年度を初年度とする「第2次上下水道ビジョン（令和11年度～令和20年度）」を策定する。

<策定の経過等>

平成16年 6月 厚生労働省「水道ビジョン」公表
平成17年 9月 国土交通省「下水道ビジョン2100」公表
平成21年12月 「江別市水道ビジョン」策定（～平成30年度）
平成23年 3月 「江別市下水道ビジョン」策定（～平成30年度）
平成31年 3月 「江別市上下水道ビジョン」策定（～令和10年度）

2 主な内容（予定）

- ・現状分析と今後の課題
- ・目指すべき将来像と実現方策
- ・投資・財政計画
- ・ビジョンの進捗管理の手法

3 策定手法

- (1) 水道部内プロジェクトチーム（統括責任者：水道部次長）による検討
- (2) 上下水道事業運営検討委員会（以下「検討委員会」という。）における意見交換等
- (3) 市民アンケートの実施
- (4) パブリックコメントの実施（令和10年度に実施予定）
- (5) 市議会（生活産業常任委員会）への報告

4 スケジュール（想定）

令和8年 8月	生活産業常任委員会への報告
9月～	施設更新の需要把握、施設整備方針、財政収支見通し等の検討 市民アンケートの実施（紙・WEB）
令和9年 2月	検討委員会報告（以降、随時報告・意見交換）
令和10年8月	上下水道ビジョン素案・パブリックコメント実施報告 (検討委員会・市議会)
9月	パブリックコメント実施
11月	パブリックコメント結果報告（検討委員会・市議会）
令和11年3月	「第2次江別市上下水道ビジョン」策定